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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 10 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2016

I. Kết quả thực hiện công tác 10 tháng năm 2016
1. Công tác chỉ đạo, điều hành, các hoạt động về chương trình

- Về tổ chức: UBND tỉnh đã ban hành 03 văn bản kiện toàn tổ chức như: thay đổi Phó Trưởng Ban thường trực, kiện toàn Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh, kiện toàn Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh; quy định mức phụ cấp cho cán bộ Văn phòng Điều phối cấp tỉnh, huyện (
);
- Về giao kế hoạch vốn: UBND tỉnh đã ban hành 05 văn bản giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016 (
);
- Về công tác điều hành: UBND tỉnh đã ban hành 8 văn bản như phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020, kế hoạch triển khai Nghị quyết số 173/2015/NQ-HĐND ngày 3/12/2015 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020; ban hành Chương trình công tác năm 2016 của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh; quy định chế độ báo cáo về Chương trình nông thôn mới; có văn bản chỉ đạo xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các đã đạt chuẩn nông thôn mới; đã ban hành Kế hoạch kiểm tra và thành lập 3 đoàn kiểm tra của tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới tại các huyện, thị xã, thành phố…(
);     
- Về công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1932/QĐ-UBND, số 1933/QĐ-UBND ngày 05/7/2016 v/v Công nhận 2 xã Ea Ô, huyện Ea Kar và Ea Kpam, huyện Cư M'gar đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016;
- Thực hiện Quyết định số 1211/QĐ-KTNN ngày 29/6/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán Chuyên đề Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015 của tỉnh Đắk Lắk, Đoàn kiểm toán của KTNN khu vực XII đã tiến hành kiểm toán ngân sách địa phương năm 2015, Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015 của tỉnh Đắk Lắk từ ngày 04/8/2016 đến ngày 02/9/2016; đến nay Đoàn kiểm toán đã thực hiện xong việc kiểm toán và đã tổ chức họp thông qua. 
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh cùng các Sở, ngành đã hoàn thành việc phân khai kế hoạch phân bổ vốn của Trung ương, của tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định giao vốn năm 2016; tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT xin đăng ký tham gia Dự án "Hỗ trợ triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020 vay vốn Ngân hàng Thế giới (Công văn số 4396/UBND-NN ngày 7/6/2016); Thực hiện Công văn số 7165/UBND-NN&MT ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh về việc phối hợp xây dựng và tổ chức hoạt động Trung tâm đầu mối nông sản thực phẩm sạch, Văn phòng Điều phối đã dự thảo văn bản tham mưu UBND tỉnh đăng ký 3 địa điểm của tỉnh để đăng ký xây dựng Trung tâm đầu mối nông sản thực phẩm sạch; Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh cũng đã có đăng ký xin Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương xem xét hỗ trợ xây dựng 2 lò đốt xử lý rác thải tại 2 xã điểm của tỉnh; 
Ngoài ra, về chỉ đạo triển khai, UBND tỉnh và các Sở, ban ngành đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai chương trình nông thôn mới theo nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh...(
)
  - UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2010-2015, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn 2016-2020; Tổ chức họp Sơ kết tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới quý I/2016 và 6 tháng đầu năm 2016.

- UBND tỉnh đã tổ chức họp trực tuyến về Hội nghị toàn quốc Triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Phát động Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì. 

2. Về công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, khen thưởng
- UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua cho 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tặng bằng khen cho 156 tập thể và 294 cá nhân và 86 hộ gia đình; các huyện, thị xã, thành phố cũng đã tặng nhiều giấy khen cho tập thể, cá nhân trong Hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng nông thôn mới 2010-2015; xã Hòa Thắng, tp Buôn Ma Thuột, xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, xã Ea Ô, huyện Ea Kar đã tổ chức thành công Lễ đón nhận Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
- Các cơ quan chính quyền các cấp của tỉnh tiếp tục tích cực tổ chức quán triệt về mục đích, nội dung của chương trình. Các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể tiếp tục vận động các thành viên, hội viên tham gia thực hiện chương trình. Công tác tuyên truyền tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, đã vận động các tầng lớp nhân dân ở nông thôn tham gia thực hiện Chương trình nông thôn mới gắn với nâng cao chất lượng các cuộc vận động của các hội, đoàn thể như: Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”, “nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “Nông dân Đắk Lắk chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Dân vận khéo”, “tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, mô hình “5 không, 3 sạch”, “Tổ phụ nữ tự quản đường giao thông nông thôn”, “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”.
- Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, công an huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới dưới nhiều hình thức như qua phương tiện thông tin đại chúng, khẩu hiệu hành động, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Công an tỉnh có Kế hoạch số 18/KH-CAT-PV28 ngày 22/01/2016 về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016, Kế hoạch số 43/KH-PV28, ngày 20/02/2016 về phối hợp tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Công an huyện, thị xã, thành phố tổ chức được 281 buổi phát động, có 36.239 người tham gia kết hợp đưa 12 đối tượng ra kiểm điểm trước dân...(
) 

 - Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực và ý nghĩa như: Hoạt động“Tháng Thanh niên” gắn với thực hiện các công trình, phần việc thanh niên góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng ý thức văn minh đô thị; chương trình “Xuân tình nguyện vì người nghèo”, “Hành trình nhân ái”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”…đã đẩy mạnh được công tác tuyên truyền, phổ biến đến các cấp bộ Đoàn đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh tạo sự lan tỏa rộng khắp và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế -  xã hội tại địa phương góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; chỉ đạo thực hiện Chương trình “ Tuổi trẻ Đắk Lắk chung tay xây dựng nông thôn mới”  và trao nhiều quà...(
); triển khai tháng thanh niên 2016 với chủ đề “Thanh niên hành động vì cộng đồng, xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên”, triển khai các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú trong đoàn viên thanh niên. Cấp tỉnh, chỉ đạo bộ phận chuyên môn tăng cường thông tin tuyên truyền về xây dựng Nông thôn mới dưới nhiều hình thức như tổ chức Hội thi, hội diễn về Nông thôn mới…
- Hội Liên hiệp phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nội dung 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch” cho 284.439 hội viên, phụ nữ. Qua tuyên truyền có 124.162 hộ gia đình hội viên tiếp tục đăng ký thực hiện Cuộc vận động. Chỉ đạo các cấp Hội hướng dẫn cán bộ Hội cơ sở sử dụng sách lật “Tài liệu truyền thông Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và sổ tay hướng dẫn sử dụng sách lật để tiếp tục tuyên truyền tới hội viên, phụ nữ; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện Cuộc vận động. Thông qua các đề án, dự án, chương trình phối hợp với các ngành chức năng, các cấp Hội đã vận động được 300 triệu đồng để xây dựng các công trình vệ sinh hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tổ chức tập huấn, truyền thông nâng cao năng lực cho phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra các cấp Hội đã vận động gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia góp công, tiền, hiến đất, tự tháo dỡ các công trình để xây dựng các công trình giao thông...(
)
- Hội Nông dân: công tác tuyên truyền được thực hiện sâu rộng đến cán bộ, hội viên, nông dân, trong 10 tháng, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức 11.461 buổi tuyên truyền với  641.210 lượt HVND  tham gia. 
 tổ chức phát động phong trào “ Nông dân nói không với thực phẩm không an toàn” đến 1039 lượt cán bộ, HVND; phát hành 2800 bản tin công tác Hội, cấp phát 362 cuốn sổ tay hỏi đáp về an toàn giao thông và kiến thức về xây dựng nông thôn mới … - Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương; phòng Văn hóa và Thông tin; Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chuyên trang, chuyên mục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những kết quả đạt được trên từng chỉ tiêu...(
) 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã có 112 tin bài, phóng sự đến công tác chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai chương trình; Đài Phát thanh Truyền hình của các huyện, thị xã, thành phố đã có hơn 420 phóng sự, hơn 1.200 tin về Chương trình nông thôn mới; Báo Đắk Lắk đã đưa được hơn 450 tin bài, phóng sự.

- Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy đã tiến hành đi kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị số 03-NQ/TU ngày 22/7/2016 của Tỉnh ủy tại huyện Krông Bông; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra tình hình xây dựng cơ bản tại 15 huyện, thị xã, thành phố; Văn phòng Điều phối tỉnh đã kiểm tra tình hình thực hiện nguồn vốn đã giao năm 2015 và năm 2016 tại 2 huyện M'Đrăk và huyện Lắk.

- 03 đoàn kiểm tra do UBND tỉnh thành lập đã hoàn thành việc kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại các huyện, thị xã, thành phố; qua kiểm tra đã tháo gỡ một số vướng mắc, khó khăn khi thực hiện Chương trình nông thôn mới tại các địa phương. 

3. Kết quả triển khai các nhiệm vụ được phân công trong Chương trình công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo tỉnh (theo Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh)(theo phụ lục số 01)
3.1. Sở Nội vụ: đã phối hợp với Văn phòng Điều phối tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 4/2/2016 Về việc thay đổi Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh; số 1338/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh; số 1773/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh; Sở Nội vụ cũng đã có Tờ trình số 440/TTr-SNV ngày 8/7/2016 v/v mức phụ cấp chức vụ cho công chức chuyên trách Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp; đã dự thảo văn bản tham mưu cho UBND tỉnh ban hành về công tác thi đua trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
3.2. Văn phòng điều phối tỉnh: đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 1/4/2016 v/v ban hành chương trình công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra và thành lập 3 đoàn kiểm tra về kết quả  thực hiện nông thôn mới tại các huyện, thị xã, thành phố. 
3.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thường xuyên quán triệt Nghị quyết số 158/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020;

- Đã ban hành Hướng dẫn số 1276/HD-SNN ngày 27/6/2016 về Xây dựng mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016.
3.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Thường xuyên quán triệt Nghị quyết số 173/2015/NQ-HĐND ngày 03/12/2015 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020; Xác định việc tổ chức quán triệt Nghị quyết nêu trên là việc làm thường xuyên liên tục của Sở. Vì vậy, Sở đã lồng ghép việc quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 173/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Quyết định 606/QĐ-UBND, ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh trong các kỳ giao ban Ngành Kế hoạch và Đầu tư, định kỳ quý/lần; cụ thể đã tổ chức quán triệt, hướng dẫn tại Hội nghị giao ban Ngành Kế hoạch và Đầu tư tổ chức vào ngày 03/4/2016 và sẽ tiếp tục thực hiện công việc này trong kỳ giao ban 6 tháng đầu năm và các kỳ giao ban định kỳ tiếp theo. 

- Về hướng dẫn thực hiện Kế hoạch 2016: khi tham mưu UBND tỉnh giao kế hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đưa nội dung cần triển khai thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ của thể của từng cấp, từng ngành, từng chủ đầu tư vào trong quyết định để các đơn vị, chủ đầu tư triển khai thực hiện
. 
3.5. Sở Tài chính: đã tham mưu cho UBND tỉnh có Công văn số 3404/UBND-TH ngày 6/5/2016 V/v hướng dẫn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2016; tiếp tục xây dựng hướng dẫn thanh quyết toán các nguồn vốn năm 2016.
3.6. Sở Xây dựng: đã có Công văn số 620/SXD-QH ngày 19/4/2016;  số 1051/SXD-QHKT ngày 8/6/2016 V/v rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới; số 1509/SXD-QHKT ngày 3/8/2016 v/v công tác cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới.
3.7. Sở Thông tin và Truyền thông: đang triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016.

3.8. Công an tỉnh: thường xuyên củng cố, xây dựng Công an xã, lực lượng an ninh thôn, buôn vững mạnh làm nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đảm bảo an ninh, trật tự khu vực nông thôn, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương (
).

4. Về công tác tập huấn cho cán bộ làm công tác nông thôn mới
- Văn phòng Điều phối tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn tập trung tại tỉnh với 3 nhóm chuyên đề (15 lớp) cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp và 1 nhóm chuyên đề (2 lớp) cho cán bộ làm công tác đoàn các cấp; đã triển khai công tác tập huấn từ ngày27/10/2016;
- Văn phòng Điều phối tỉnh phối hợp với Văn phòng Điều phối Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn cho hơn 80 cán bộ làm công tác nông thôn mới của 10 tỉnh khu vực miền trung, tây nguyên,  tổ chức vào 2 ngày 31/3 và 01/4/2016 tại tp Buôn Ma Thuột;
- Văn phòng Điều phối tỉnh đã phối hợp với Văn phòng Điều phối Trung ương, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức đi điều tra, khảo sát thực trạng xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Đắk Lắk và tổ chức Hội thảo Đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng nông thôn mới”; cử 12 lượt cán bộ dự các buổi hội thảo và tập huấn tại Hà Nội, Nam Định, Cần Thơ, Bình Định, Lâm Đồng về Chương trình  nông thôn mới. 
- Văn phòng Điều phối Trung ương tổ chức tập huấn phầm mềm báo cáo trực tuyến cho cán bộ làm công tác nông thôn mới cấp tỉnh, huyện, xã tại tỉnh Lâm Đồng trong tháng 10/2016; 14 huyện, thị xã, thành phố đều cử đoàn tham dự (vắng các xã và huyện Krông Ana).

5. Kết quả thực hiện theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

a) Kết quả các tiêu chí

Đến nay, toàn tỉnh có 09 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới; 28 xã đạt 15-18 tiêu chí; 22 xã đạt 13-14 tiêu chí; 35 xã đạt 10-12 tiêu chí, 52 xã đạt 5-9 tiêu chí; 6 xã đạt 3-4 tiêu chí; Tính theo từng tiêu chí, có 152 xã đạt tiêu chí số 1, 17 xã đạt tiêu chí 2, 71 xã đạt tiêu chí 3, 107 xã đạt tiêu chí 4, 66 xã đạt tiêu chí 5, 21 xã đạt tiêu chí 6, 52 xã đạt tiêu chí 7, 139 xã đạt tiêu chí 8, 70 xã đạt tiêu chí 9, 80 xã đạt tiêu chí 10, 44 xã đạt tiêu chí 11, 131 xã đạt tiêu chí 12, 99 xã đạt tiêu chí 13, 123 xã đạt tiêu chí 14, 140 xã đạt tiêu chí 15, 73 xã đạt tiêu chí 16, 49 xã đạt tiêu chí 17, 118 xã đạt tiêu chí 18, 147 xã đạt tiêu chí 19. Một số tiêu chí đạt cao như tiêu chí số 1 về quy hoạch, tiêu chí số 8 về bưu điện, tiêu chí số 15 về y tế; ngoài ra 1 số tiêu chí đạt thấp như tiêu chí số 2 về giao thông (17 xã), tiêu chí  số 6 về cơ sở vật chất văn hóa (21 xã), tiêu chí số 17 về môi trường (49 xã)...; còn 3 xã đạt dưới 3 tiêu chí như xã Cư San, huyện M'drăk; xã Ia Lốp, Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp.  
Toàn tỉnh đạt 1.699 tiêu chí/2.888 tiêu chí, bằng 58,8%, tăng 113 tiêu chí so với cuối năm 2015; bình quân toàn tỉnh đạt 11,18 tiêu chí/xã, tăng 0,74 tiêu chí so với cuối năm 2015.
(So với số liệu tổng hợp 6 tháng đầu năm toàn tỉnh tăng 35 tiêu chí nhưng giảm 27 tiêu chí, chủ yếu giảm tiêu chí số 11 về Tỷ lệ hộ nghèo do rà soát lại theo chuẩn nghèo mới trong giai đoạn 2016 - 2020 như huyện Krông Buk giảm 5 xã; Buôn Đôn giảm 1 xã (Ea Bar); Krông Ana giảm 2 xã; có 6 xã giảm tiêu chí số 18…). 

(Số liệu cụ thể theo biểu số 1-3 đính kèm)

6. Về công tác phát triển sản xuất, đào tạo nghề, nâng cao thu nhập cho người dân

- Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: trong 10 tháng đầu năm đã thực hiện 07 lớp tập huấn cho 160 lượt khuyến nông viên cơ sở; thực hiện 43 lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc cà phê, hồ tiêu và kỹ thuật chăm sóc hồ tiêu, cà phê sau hạn,… cho 1.720 lượt người tham dự tại các huyện: Cư Mgar, Buôn Đôn, Ea Súp, M’Đrăk, Ea Kar, Krông Năng; 2 lớp tập huấn hành nghề thú y; 01 lớp tập huấn về vệ sinh ATTT với 20 học viên tham gia; 01 lớp tập huấn cán bộ quản lý của các HTX nông nghiệp với 40 học viên tham gia; tổ chức hoạt động thả cá bổ sung nguồn lợi thủy sản với tổng khối lượng cá giống 55.500 con cá giống các loại như cá trắm, trôi, mè chép, thát lát, chạch bùn,.... tổ chức 1 cuộc hội thảo giới thiệu dự án VnSAT tại huyện Ea H’Leo; tổ chức thực hiện đào tạo, tập huấn 10 lớp về sản xuất cà phê bền vững và tái canh cà phê bền vững (FFS) tại địa bàn các huyện Cư M’gar; Krông Búk; Krông Năng; Krông Pắc; tổ chức thực hiện 10 lớp đào tạo, tập huấn về sản xuất cà phê bền vững và tái canh cà phê bền vững (FFS) tại địa bàn các xã huyện CưKuin, Krông Năng từ nguồn vốn của dự án VnSAT, …(
) Năm 2016, tổng kinh phí đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn là 2.611 triệu đồng, trong đó: kinh phí UBND tỉnh giao cho Chi cục Phát triển nông thôn để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2016 là 2.200 triệu đồng; kinh phí năm 2015 (chưa thực hiện hết) chuyển nhiệm vụ chi sang năm 2016 Sở Nông nghiệp và PTNT giao cho Chi cục PTNT để tiếp tục thực hiện là 411 triệu đồng. Chi cục PTNT giao chỉ tiêu dạy nghề nông nghiệp cho 15 đơn vị, mở 22 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho 767 lao động nông thôn. Tổng kinh phí đã giải ngân là khoảng 746,6 triệu đồng.

- Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: các cơ sở dạy nghề đã tổ chức 28 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp cho 980 học viên tham gia với số tiền 4,1 tỷ đồng; 22 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho 761 học viên với số tiền 2,5 tỷ đồng.
- Theo Báo cáo của Hội Nông dân tỉnh: đã phối hợp với các Trung tâm khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức được 437  lớp tập huấn; 660  buổi hội thảo với  81.186 lượt hội viên, nông dân tham gia; Hội Nông dân cấp huyện phối hợp với các Trung tâm dạy nghề mở 12 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 372 nông dân. Ngoài ra, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã tín chấp với các doanh nghiệp, các công ty phân bón mua phân bón với hình thức trả chậm (
)
- Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ: đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục 06 đề xuất đặt hàng Chương trình NTM từ năm 2016; phê duyệt 01 đề xuất thuộc chương trình Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia “Phát triển công nghệ nuôi thương phẩm cá Chình hoa (Anguilla marmorata) trong lồng và ao đất tại tỉnh Đắk Lắk”; phê duyệt 03 đề xuất thuộc chương trình biến đổi khí hậu. (
).  
- Các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức trên 450 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản...  cho hơn 22.500 lượt người tham gia; tổ chức 105 cuộc hội thảo khoa học kỹ thuật cho hơn 5.250 lượt người tham dự, triển khai hơn 280 mô hình phát triển sản xuất (
); ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố tích cực chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất vụ Đông xuân 2015 – 2016 và đã tập trung quyết liệt trong công tác phòng chống hạn.
- Về kinh tế tập thể, theo báo cáo của Liên minh Hợp tác xã tỉnh: đến nay, toàn tỉnh có 03 Liên hiệp HTX, 361 HTX. Trong đó: 175 HTX nông nghiệp, 64 HTX công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, 31 HTX vận tải, 42 HTX thương mại, 37 HTX xây dựng và 12 Quỹ tín dụng nhân dân. Trong 10 tháng, các HTX trên địa bàn tỉnh tiếp tục được củng cố, phát triển theo hướng tích cực. Nhiều HTX kết nối với các doanh nghiệp để tổ chức sản xuất, tiêu thụ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao; có những đóng góp đáng kể vào Chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp, nông thôn. Số HTX ngừng hoạt động đang được các huyện kiểm tra, rà soát để củng cố hoặc xử lý giải thể. Toàn tỉnh có 5.000 Tổ hợp tác hoạt động trên các lĩnh vực như: Trồng trọt, chăn nuôi, thủy lợi, khuyến nông, trồng và chăm sóc rừng ... các tổ hợp tác ngày càng hỗ trợ tốt hơn, giúp nhau trong sản xuất và đời sống các thành viên (
). 
7. Về huy động xây dựng cơ sở hạ tầng tại các địa phương
Theo số liệu tổng hợp của các huyện, thị xã, thành phố trong 10 tháng năm 2016, về đường giao thông nông thôn: sữa chữa được 15,2 km đường liên xã, làm mới được 86 km đường bê tông và 80 km đường cấp phối trục thôn, buôn; làm mới 125 km đường ngõ xóm, sửa chữa trên 145 km đường ngõ xóm, kiên cố hóa 21 km kênh mương, nạo vét 312 km kênh mương, xây dựng 2 công trình đập dâng; nâng cấp 5 trạm bơm; triển khai làm mới 4 Nhà Văn hóa xã, 42 nhà văn hóa thôn, 2 chợ xã, 4 sân thể thao xã, 11 sân thể thao thôn, xây mới 6 trường mẫu giáo, 4 bãi rác tập trung; thay 15 trạm biến áp, 40 km đường điện trung áp và hạ áp, 5 cầu treo dân sinh; khoan 56 giếng nước sạch…; tổng số tiền đóng góp của người dân là trên 80 tỷ đồng, nhân dân hiến hơn 95.000 m2 đất, đóng góp 27.000 ngày công lao động để làm đường giao thông, xây dựng các cơ sở hạ tầng thiết yếu..., doanh nghiệp đóng góp là trên 30 tỷ đồng (
). Nổi bật, huyện Krông Pắc đã huy động người dân được gần 12 tỷ đồng, hơn 3.500 ngày công lao động để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu (ngoài ra người dân bỏ tiền xây dựng, sửa chữa nhà ở dân cư gần 34 tỷ đồng), huyện Krông Bông đã huy động lồng ghép nhiều nguồn lực để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, đồng thời, đã bố trí từ ngân sách huyện với tổng kinh phí là 2,45 tỷ đồng để các xã làm đường giao thông nông thôn; tp Buôn Ma Thuột đã cấp hỗ trợ 3.572 tấn xi măng cho các xã làm 24,7 km đường giao thông thôn, xóm trong năm 2016... 
Theo báo cáo của Ngân hàng nhà nước tỉnh: Doanh số cho vay xây dựng nông thôn mới lũy kế từ đầu năm trên địa bàn 152 xã là 10.025 tỷ đồng, doanh số thu nợ lũy kế từ đầu năm 8.620 tỷ đồng; số dư nợ đến cuối quý báo cáo là 23.130,4 tỷ đồng (
). Dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới tập trung chủ yếu vào các mục đích, chương trình như cho vay hộ sản xuất kinh doanh (chiếm 58%), cho vay khác (chiếm 27%), cho vay xây dựng nhà ở (chiếm 8%), cho vay hộ nghèo (chiếm 25%)...

8. Thực hiện kế hoạch vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới

Tổng các nguồn vốn kế hoạch năm 2016 trực tiếp cho chương trình nông thôn mới là 184,845 tỷ đồng, trong đó:

a) Vốn sự nghiệp: 34,475 tỷ đồng, trong đó:
- Nguồn vốn của Trung ương: 25,8 tỷ đồng, cụ thể: 
+ Hỗ trợ tập huấn nâng cao năng lực cán bộ triển khai Chương trình các cấp; tuyên truyền và vận động xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường nông thôn; kinh phí duy tu, bảo dưỡng: 2,81 tỷ đồng;
+  Kinh phí chỉ đạo Chương trình:1,24 tỷ đồng; Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: 6,55 tỷ đồng; 
+Hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học: 7 tỷ đồng;
+ Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, hệ thống cơ sở vui chơi, giải trí dành cho trẻ em, cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở: 1,23 tỷ đồng; 
+ Hỗ trợ PTSX, xây dựng mô hình: 6,97 tỷ đồng.

 (Theo Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 và Công văn 5360/UBND-TH ngày 8/7/2016 của UBND tỉnh)

- Nguồn vốn của tỉnh: 8,675 tỷ đồng, trong đó:

+ Bố trí thực hiện Nghị quyết 173: 3,9 tỷ đồng (260 triệu đồng/huyện)

+ Hỗ trợ phụ cấp cho BCĐ và bộ phận giúp việc cấp huyện, xã: 4,075 tỷ đồng.

+ Hỗ trợ hoạt động Chương trình: 0,7 tỷ đồng. 

 (Theo Quyết định số 3271/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh)

b) Vốn đầu tư phát triển: 78,5 tỷ đồng, trong đó:

- Nguồn vốn của tỉnh: 58,6 tỷ đồng, đã phân bổ cho 39 xã, gồm: 2 xã điểm của tỉnh, 13 xã đăng ký đạt chuẩn, 6 xã có nổ lực cao, 14 xã có thôn, buôn ĐBKK hoặc xã vùng III, bố trí vốn thực hiện hoàn thành công trình cho 1 xã, thanh toán nợ quyết toán cho 1 xã, và thanh toán ở 2 Kho bạc tỉnh cho 2 xã ĐBKK thuộc đề án 3492 của UBND tỉnh. 

(Theo Quyết định số 1006/QĐ-UBND  ngày 14/4/2016 của UBND tỉnh).

- Nguồn vốn của Trung ương: 19,9 tỷ đồng, đã phân bổ cho 11 xã, gồm: 2 xã điểm của tỉnh, 4 xã đăng ký đạt chuẩn, 5 xã có thôn, buôn ĐBKK hoặc xã vùng III.
(Theo Quyết định số 1007/QĐ-UBND  ngày 14/4/2016 của UBND tỉnh).

c) Nguồn vốn TPCP của Trung ương: 71 tỷ đồng, phân bổ cho 45 xã ĐBKK vùng III.

(Theo Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 7/7/2016 của UBND tỉnh)

d) Nguồn chuyển nhiệm vụ chi từ năm 2015 sang là 0,87 tỷ đồng

* Về tiến độ giải ngân: đến nay, giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 81.582/184.845,689 triệu đồng, giải ngân được 44.904/184.845,689 triệu đồng, đạt 24,29% KH. Cụ thể: nguồn ngân sách Trung ương đã giải ngân được 20.776/116.700 triệu đồng, đạt 17,80% KH (trong đó, vốn đầu tư từ CTMTQG là 10.299/19.900 triệu đồng, đạt 51,75% KH; vốn TPCP là 6.266/71.000 triệu đồng, đạt 8.82% KH; vốn sự nghiệp là 4.211/26.670,689 triệu đồng, đạt 15,79% KH); nguồn ngân sách tỉnh đã giải ngân được 24.128/67.275 triệu đồng, đạt 35,86% KH (Trong đó, vốn đầu tư đã giải ngân được 20.597/58.600 triệu đồng, đạt 35,15% KH; vốn sự nghiệp đã giải ngân được 3.531/8.675 triệu đồng, đạt 40,70% KH).
Giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh còn có các chương trình, dự án lồng ghép, cụ thể:
- Dự án: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Đắk Lắk (VnSAT) thực hiện trên địa bàn 7 huyện, thị xã: Cư Kuin, Cư M’gar, Krông Búk, Krông Năng, Krông Pắc, Ea H’leo, Buôn Hồ, với tổng kinh phí 12,589 triệu USD.  Kế hoạch thực hiện năm 2016 là: 15,076 tỷ đồng; trong đó: vốn WB: 11,98 tỷ đồng; vốn đối ứng: 1,65 tỷ đồng; vốn tư nhân: 1,446 tỷ đồng. Các hoạt động VnSAT tại Đắk Lắk chủ yếu tăng cường năng lực nông dân về các biện pháp canh tác và quản lý bền vững cà phê; tập huấn về tái canh cà phê; chuyển giao công nghệ tưới tiết kiệm; xây dựng và nâng đường nội đồng, trạm bơm, kênh dẫn, nước; thành lập các nhóm nông dân, HTX sản xuất cà phê bền vững ... Dự kiến, đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có khoảng 9.000 hộ trồng cà phê thuộc vùng dự án được hỗ trợ tái canh.
- Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên”, vốn vay ADB (Dự án PRI CHP) tỉnh Đắk Lắk có 5 tiểu dự án thuộc 04 huyện (Huyện Ea Súp, Huyện Krông Năng, Huyện Lăk, Huyện M’Đrăk) và TP. Buôn Ma Thuột, có nhiệm vụ tưới cho 4.827 ha lúa và 2.475 ha cà phê, với tổng vốn đầu tư khoảng 350 tỷ đồng, thời gian thực hiện 5 năm (từ 2014 đến 2018). Theo kế hoạch, giai đoạn 1 Đắk Lắk có 3 tiểu dự án, được phân bổ 13 triệu USD tương ứng khoảng 270 tỷ đồng, có 9 xã được hưởng lợi, trong đó, có 5 xã nghèo, khó khăn là Ya Tờ Mốt, Ia Lơi, Cư Kbang, Ia RVê, Ia Lốp huyện Ea Súp.

- Dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên, ở Đắk Lắk thực hiện trên 5 huyện M'drăk, Krông Bông, Buôn Đôn, Ea Súp, Lăk. Vốn triển khai năm 2016 là 212,197 tỷ đồng, trong đó: Vốn ODA là 203,197 tỷ đồng; Vốn đối ứng là 9 tỷ đồng.
Ngoài còn có các chương khác, như: Chương trình 135 là 80,636 tỷ đồng (vốn đầu tư là 59,22 tỷ đồng; vốn sự nghiệp là 21,416 tỷ đồng), Dự án sắp xếp bố trí dân cư,…
9. Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản 

Tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31/08/2016 của Chương trình là: 66.869 triệu đồng/76 công trình, dự án, cụ thể như sau: 

a) Phân theo địa bàn:

- Thành phố Buôn Ma Thuột: 35 công trình, dự án; số nợ đọng xây dựng cơ bản là:








 55.244 triệu đồng; 

- Huyện Ea Kar: 07 công trình, dự án; số nợ đọng:

   5.888 triệu đồng;

- Huyện Cư Kuin: 03 công trình, dự án; số nợ đọng:                       2.249 triệu đồng;

- Huyện Cư Mgar: 25 công trình, dự án: số nợ đọng:                      2.421 triệu đồng; 

- Huyện Lắk: 01công trình, dự án; số nợ đọng:                   1.227 triệu đồng; 

- Huyện Buôn Đôn: 05 công trình, dự án, số nợ đọng:                  1.067 triệu đồng;

- Các huyện còn lại gồm: Ea H’leo; Krông Búk; Krông Pắc; Krông Ana; M’Đrắk; Ea Súp; Krông Bông; Krông Năng và thị xã Buôn Hồ đến 31/8/2016 không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

b) Phân theo nguồn vốn:

- Nguồn vốn ngân sách Trung ương, Trái phiếu Chính phủ và ngân sách tỉnh: 02 công trình, dự án với số vốn còn nợ khối lượng chưa bố trí là 500 triệu đồng (Công trình: Trụ sở xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, còn nợ đọng 100 tr.đ do công trình mới nghiệm được thu hoàn thành; Công trình nâng cấp công trình Thủy lợi Ea Bar, huyện Buôn Đôn, nợ đọng 400 triệu đồng do công trình mới quyết toán). 

- Nguồn vốn ngân sách huyện: 51 công trình, dự án với số vốn còn nợ là: 64.325 triệu đồng;

- Nguồn vốn huy động khác: 23 công trình, dự án với số vốn còn nợ là:  2.044 triệu đồng. 

c) Nhận xét: đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới chỉ có: 66.869 triệu đồng/76 công trình, dự án; trong đó nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh chỉ có 500 triệu đồng/02 công trình phát sinh sau khi giao kế hoạch 2016 (các ngành sẽ tham mưu bố trí vào kế hoạch 2017); nguồn ngân sách huyện chỉ có 06/15 đơn vị huyện, thành phố có nợ đọng với số vốn: 64.325 triệu đồng (thành phố Buôn Ma Thuột nợ đọng: 55.244 triệu đồng đã được UBND Thành phố cam kết bố trí dứt điểm trong kế hoạch hoạch 2017 từ nguồn bán đấu giá quyền sử dụng đất; 05 đơn vị huyện còn lại chỉ có số nợ đọng là: 11.125 triệu đồng); nguồn huy động khác: 2.044 triệu đồng/23 công trình, dự án. 09/15 đơn vị huyện, thị xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.

10. Tổng hợp nhu cầu kinh phí để 14 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2016

Theo báo cáo rà soát và đánh giá của cấp huyện về nhu cầu kinh phí hỗ trợ 14 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 là 248,791 tỷ đồng, trong đó đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ 156,649 tỷ đồng, bao gồm:

- Tiêu chí số 2 (Giao thông): 

105,913 tỷ đồng;

- Tiêu chí số 3 (Thủy lợi): 

    8,2 tỷ đồng;

- Tiêu chí số 5 (Trường học): 

  34,24 tỷ đồng;

- Tiêu chí số 6 (CSVC Văn hóa): 
    0,958 tỷ đồng;

- Tiêu chí số 17 (Môi trường): 

    7,338 tỷ đồng.

Còn lại 92,142 tỷ đồng là phần ngân sách huyện, xã và đóng góp của người dân.

(Số liệu cụ thể theo phụ lục 03 đính kèm)

11. Đánh giá chung về tình hình triển khai thực hiện

Trong 10 tháng năm 2016, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, sự cố gắng nổ lực của các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân nên kinh tế - xã hội của tỉnh có được sử ổn định, sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội; quốc phòng an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố kiện toàn. Đời sống nhân dân cơ bản ổn định, nhận thức của cán bộ, Đảng viên và người dân về Chương trình nông thôn mới ngày được nâng lên; đại bộ phận nhân dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ, tích cực thi đua, lao động sản xuất, tiếp tục hưởng ứng tích cực phong trào “cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”. Toàn tỉnh đạt 1.699 tiêu chí/2.888 tiêu chí, tăng 113 tiêu chí so với cuối năm 2015; bình quân toàn tỉnh đạt 11,18 tiêu chí/xã, tăng 0,74 tiêu chí so với cuối năm 2015. Tổng số tiền đóng góp của người dân là trên 80 tỷ đồng, nhân dân hiến hơn 95.000 m2 đất, đóng góp 27.000 ngày công lao động để làm đường giao thông, xây dựng các cơ sở hạ tầng thiết yếu..., doanh nghiệp đóng góp là trên 30 tỷ đồng.
 Bên cạnh những kết quả đã triển khai, còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Việc giải ngân các nguồn vốn còn chậm, nhất là vốn TPCP, do UBND các huyện được giao vốn TPCP chậm phân khai danh mục công trình theo thời gian UBND tỉnh quy định. Ngoài ra, đến nay Chính phủ vẫn chưa ban hành quyết định đầu tư Chương trình theo quy định của Luật Đầu tư công, các Bộ có chương trình lồng ghép cũng chưa có văn bản hướng dẫn lồng ghép các chương trình, triển khai kế hoạch 2016 dẫn đến các địa phương lúng túng.
- Một số huyện, chủ đầu tư chưa thực hiện theo đúng hướng dẫn của Thông tư số 03/2013/TT-BKHĐT ngày 07/8/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về cơ chế đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các văn bản hướng dẫn của tỉnh, vẫn áp dụng quy trình xây dựng cơ bản (lập, thẩm định, phê duyệt Dự án, Báo cáo kinh tế kỹ thuật) cho những công trình có quy mô nhỏ được áp dụng cơ chế đặc thù, mặc dù UBND tỉnh đã ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và dự toán. Vì vậy, nhiều công trình, dự án được UBND cấp huyện, xã phê duyệt tổng mức đầu tư lớn hơn mức vốn phân bổ hàng năm của UBND tỉnh dẫn đến tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản (nguồn vốn thuộc Chương trình nông thôn mới thực hiện theo nguyên tắc hỗ trợ 01 lần, do vậy chỉ thực hiện khối lượng công trình hoàn thành với mức vốn được giao trong kế hoạch, không được để xảy ra phát sinh khối lượng, phát sinh kinh phí nợ đọng xây dựng cơ bản).

- Nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương và tỉnh còn quá ít so với nhu cầu, số kinh phí cần hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và tỉnh để có thêm 14 xã đạt chuẩn theo mục tiêu năm 2016 là hơn 220 tỷ đồng, tuy nhiên, theo hướng dẫn của Trung ương phải ưu tiên nguồn kinh phí cho các xã nghèo của tỉnh nên rất khó khăn. Việc huy động trong dân còn hạn chế do một số mặt hàng nông sản chủ đạo bị xuống thấp, ảnh hưởng đến thu nhập. 

- Việc thực hiện chế độ báo cáo về Chương trình nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 1424/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh còn chậm, nhất là cấp xã, các phòng, ban, đoàn thể của cấp huyện cho Văn phòng Điều phối huyện và cho các sở, ban ngành của tỉnh.
II. Mục tiêu, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2016
1. Mục tiêu

 Phấn đấu đến cuối năm 2016 có thêm 8 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới (
), nâng số xã đạt chuẩn lên 17 xã, 6 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới và không còn xã dưới 5 tiêu chí, bình quân đạt 12,4 tiêu chí/xã; tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí cho các xã đã đạt chuẩn; tăng cường cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống ở nông thôn; đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. 

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm

 a) Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
b) Nâng cao hiệu quả công tác thi đua, tuyên truyền; tổ chức tập huấn:
- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 5/9/2016; qua đó, khen thưởng kịp thời và xứng đáng cho các tập thể làm tốt, các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực, hiệu quả cho Chương trình;
- Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới, nhất là vai trò của người đứng đầu, phải xem xây dựng nông thôn mới là một cuộc cách mạng, một nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần thực hiện kiên trì, kiên nhẫn, thường xuyên và liên tục.
- Hoàn thành việc tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ các cấp làm công tác nông thôn mới theo kế hoạch của tỉnh.
c) Công tác chỉ đạo tổ chức, điều hành, chế độ thông tin báo cáo:
- Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp; kiện toàn tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối giúp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp theo hướng chuyên nghiệp, đủ cán bộ để thực hiện các nhiệm vụ được giao (theo Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp).
- Định kỳ hàng tháng, quý  báo cáo cập nhật kết quả thực hiện Chương trình và tiến độ giải ngân vốn trung ương, tỉnh, nguồn trái phiếu Chính phủ.

d) Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch vốn thực hiện chương trình trong năm 2016: 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư triển khai kế hoạch năm 2016 theo các Quyết định giao vốn của UBND tỉnh; thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5218/UBND-NN&MT ngày 05/7/2016 v/v thực hiện Chương trình nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh và Công văn số 1280/SKHĐT-KGVX ngày 12/7/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn, đôn đốc thực hiện và giải ngân các nguồn vốn cho Chương trình MTQG, kế hoạch 2016; tránh để tình trạng bị thu hồi vốn do không sử dụng hết;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao các tiêu chí cho các xã đã đạt chuẩn theo Công văn số 7849/UBND-NN&MT ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh; xây dựng kế hoạch năm 2017 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh theo Công văn số 169/VPĐP-KH ngày 29/9/2017 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, dự kiến ưu tiên cho các xã đã đạt15 tiêu chí và đăng ký đạt chuẩn trong năm 2017; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về kiểm soát đầu tư công, xử lý nợ đọng XDCB, thực hiện nghiêm túc các văn bản số 1447/TTg-KTN, ngày 13/8/2014 và văn bản số 2003/TTg-KTN, ngày 05/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Không được để phát sinh nợ mới, chỉ phê duyệt dự án khi đã xác định được nguồn vốn; tuyệt đối không được yêu cầu dân đóng góp bắt buộc và huy động quá sức dân; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu nếu thực hiện sai quy định;
e) Từng bước tạo chuyển biến rõ nét về vệ sinh, môi trường, cảnh quan nông thôn theo hướng xanh - sạch - đẹp; xây dựng đời sống văn hóa nông thôn; Giữ vững an ninh, trật tự xã hội và quốc phòng trên địa bàn nông thôn.
f) Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương tại Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình công tác năm 2016 của BCĐ xây dựng nông thôn mới của tỉnh tại Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh.
III. Đề xuất, kiến nghị
1. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ

- Sớm ban hành Nghị định về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020.

2. Đề nghị các Bộ ngành Trung ương

- Tiếp tục hoàn thiện và sớm ban hành các cơ chế chính sách, văn bản hướng dẫn thực hiện, các chương trình lồng ghép vào chương trình NTM trong giai đoạn 2016-2020; hướng dẫn, giám sát và đánh giá thực hiện các tiêu chí ở các địa phương; 
- Đề nghị các Bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng quản lý nhà nước sớm ban hành hướng dẫn thực hiện đối với các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (theo Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ);
- Sớm xây dựng các văn bản tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (đã được giao tại Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 11/3/2016)./.
	Nơi nhận:

- BCĐ TƯ CTMTQG XDNTM (báo cáo);

- Văn phòng Điều phối TƯ (báo cáo);  

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);

- UBND tỉnh (báo cáo);

- Các Sở, ban ngành tỉnh;

- Các TC-CT, Đoàn thể tỉnh;

- Thành viên BCĐ XDNTM tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Văn phòng điều phối tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, (đ-90b).
	KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

    GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Nguyễn Hoài Dương








� Quyết định: số 432/QĐ-UBND ngày 4/2/2016 Về việc thay đổi Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh; số 1338/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh; số 1773/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh; Công văn số 5892/UBND-TH ngày 28/7/2016 của UBND tỉnh về việc mức phụ cấp chức vụ cho công chức chuyên trách của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp.


� Quyết định số 3277/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước năm 2016; Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 về việc giao chi tiết kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2016 thực hiện mục tiêu Xây dựng nông thôn mới; số 1007/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh thực hiện các Chương trình MTQG năm 2016; số 1386/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn thông báo sau thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016 đã giao tại Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 7/7/2016 về việc giao chi tiết kế hoạch vốn TPCP thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016; Công văn 5360/UBND-TH ngày 8/7/2016 v/v bổ sung nội dung ghi chú hình thức cấp phát nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQG kế hoạch 2016;


� - Số 425/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030; số 606/QĐ-UBND ngày 8/3/2016 về việc ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 173/2015/NQ-HĐND ngày 3/12/2015 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020;  số 861/QĐ-UBND, ngày 01/4/2016 về việc phê duyệt chương trình công tác năm 2016 của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh; số 1424/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 về việc Quy định chế độ báo cáo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; số 2853/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 v/v ban hành kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh; số 2854/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 v/v thành lập đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới 9 tháng đầu năm.


� - UBND tỉnh có các Công văn: số 20/UBND-NN&MT ngày 4/1/2016 V/v triển khai Thông báo số 406/TB-VPCP ngày 19/12/2015 của Văn phòng Chính phủ; số 9536/UBND-TH ngày 23/12/2015 về việc chủ trì tham mưu thực hiện Quyết định số 1893/QĐ-BKHĐT ngày 17/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;Công văn số 20/UBND-NN&MT ngày 4/1/2016; Báo cáo số 21/UBND-BC ngày 2/2/2016 V/v tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 tỉnh Đắk Lắk; Báo cáo số 29/BC-UBND ngày 18/02/2016 v/v thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Thông báo số 282/TB-UBND ngày 31/12/2015 V/v thông báo kết luận của đ/c Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2010-2015; Công văn số 1330/UBND-TH ngày 29/2/2016 v/v Chuẩn bị nội dung phục vụ hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 4;số 3404/UBND-TH ngày 6/5/2016 V/v hướng dẫn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2016;  số 4396/UBND-NN ngày 7/6/2016 về việc xin đăng ký tham gia Dự án "Hỗ trợ triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 201-2020 vay vốn Ngân hàng Thế giới; số 2194/UBND-KT ngày 30/3/2016 V/v phối hợp với Tổ khảo sát thông tin của Kiểm toán nhà nước khu vực XII; số 3052/UBND-NN ngày 25/4/2016 về việc triển khai công văn số 06/BCĐTW ngày 8/4/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương;  số 6677/UBND-NN&MT ngày 24/8/2016 V/v triển khai quyết định số 1572/QĐ-TTg ngày 9/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành mẫu bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối cấp huyện, tỉnh; Số 6209/UBND-NN&MT ngày 9/8/2016 v/v triển khai ý kiến của BCĐCTMTQG xây dựng nông thôn mới thuộc Bộ Công thương; số 8152/UBND-NN&MT ngày 12/10/2016 về việc hướng dẫn tạm thời xét, công nhận xã đạt tiêu chí Thu nhập và Hộ nghèo năm 2016-2017; số 8352/UBND-CN ngày 18/10/2016 v/v thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới về tiêu chí số 4 về điện;


- Sở Nông nghiệp và PTNT có  Công văn số 437/SNN-VPĐP ngày 14/3/2016 về việc tham mưu xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 22/4/2016 gửi UBND tỉnh Đắk Lắk; Hướng dẫn số 1276/HD-SNN ngày 27/6/2016 về việc hướng dẫn xây dựng mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016; Công văn số 1610/SNN-VPĐP ngày 10/8/2016 v/v cung cấp thông tin tài liệu về CTNTM  giai đoạn 2010-2015 phục vụ kiểm toán nhà nước;


- Sở Nội vụ có Tờ trình số 440/TTr-SNV ngày 8/7/2016 v/v mức phụ cấp chức vụ cho công chức chuyên trách Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp;


- Văn phòng Điều phối tỉnh đã có các văn bản:Công văn số 27/VPĐP-KH, ngày 03/03/2016  số 29/VPĐP-KH, ngày 07/03/2016 V/v đề nghị thẩm định 19 tiêu chí nông thôn mới;  số 11/VPĐP-KH ngày 22/01/2016 V/v dự kiến phân khai vốn kế hoạch năm 2016;  số 33/VPĐP-KH ngày 16/3/2016 về việc điều chỉnh dự kiến phân khai vốn sự nghiệp năm 2016; số 34/VPĐP-KH ngày 16/3/2016,  số 50/VPĐP-KH ngày 29/4/2016 V/v dự kiến phân khai chi tiết vốn TPCP kế hoạch năm 2016 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Tờ trình số 77/VPĐP-NVHC ngày 17/6/2016 về việc đề nghị công nhận xã Ea Ô, huyện Ea Kar và xã Ea Kpam, huyện Cư M'gar đạt chuẩn nông thôn mới; Công văn số 59/VPĐP-TH ngày 19/5/2016 về việc đôn đốc thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh và thông báo kết luận của UBND tỉnh về Chương trình nông thôn mới;  số 66/VPĐP-KH ngày 30/5/2016 về việc xin đăng ký tham gia Dự án "Hỗ trợ triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 201-2020 vay vốn Ngân hàng Thế giới gửi UBND tỉnh; số 75/VPĐP ngày 15/6/2016 V/v tham gia cuộc thi sáng tác biểu trưng về nông thôn mới; số 169/VPĐP-KH ngày 29/9/2017 v/v xây dựng KH 2017 từ nguồn vốn NS tỉnh….


- Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Tờ trình số 42/TTr-SKHĐT ngày 9/3/2016 V/v đề nghị giao kế hoạch vốn NSTW bổ sung có mục tiêu cho NS tỉnh thực hiện CTMTQG  năm 2016; Công văn số 388/SKHĐT-VHXH ngày 22/3/2016 V/v dự kiến phân bổ vốn TPCP kế hoạch năm 2016 cho Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;số 848/Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày 23/5/2016 v/v góp ý dự thảo quy chế quản lý, đièu hành thực hiện các CTMTQG; số 1115/SKHĐT ngày 21/6/2016 v/v đôn đốc thực hiện và giải ngân vốn TPCP thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, KH 2015; Tờ trình số 180/SKH ngày 13/6/2016 v/v đề nghị giao kế hoạch vốn TPCP năm 2016; Công văn số 1280/SKHĐT-KGVX ngày 12/7/2016 V/v hướng dẫn, đôn đốc thực hiện và giải ngân các nguồn vốn cho Chương trình MTQG, kế hoạch 2016; Công văn số 1859/SKHĐT-KGVX ngày 20/9/2016 v/v chuẩn bị kế hoạch năm 2017 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;Công văn số 1605/SKHĐT-KGVX ngày 19/8/2016 v/v báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân các nguồn vốn cho CTMTQG xây dựng nông thôn mới, kế hoạch 2016; Báo cáo só 2124/BC-SKHĐT ngày 28/10/2016 về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản;


- Kho bạc nhà nước tỉnh có CÔng văn số 971/KBĐL-KSCngày 21/10/2016 v/v thời hạn phê duyệt quyết định đầu tư các sự án thuộc Chương trình MTQG năm 2016; 


- Sở Công thương có Công văn số 751/SCT-QLNL ngày 3/6/2016 v/v thực hiện công tác báo cáo tiêu chí số 4 và 7; số 1247/SCT-QLNL ngày 9/9/2016 v/v trả lời kiến nghị của BCĐTW của Bộ Công thương;


- Sở Xây dựng có các  Công văn: sô 534/SXD-QLN ngày 31/3/2016 V/v rà soát báo cáo tiêu chí nhà ở dân cư đạtchuẩn nhà ở nông thôn mới;  số 620/SXD-QH ngày 19/4/2016 v/v triẻn khai cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch;  số 1051/SXD-QHKT ngày 8/6/2016 V/v rà soát, điều hỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới; công tác cắm mốc giới theo quyhoạch; Số 1509/SXD-QHKT ngày 3/8/2016 v/v công tác cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới;


- Sở Giao thông vận tải có các công văn: số544/SGTVT-TĐ ngày 29/4/2016 v/v lựa chọn quy mô đầu tư xây dựng đường GTNT thuộc Chương trình NTM; 


- Sở Y tế ban hành KH số 102/SYT ngày 11/5/2016 triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016;


- Sở Tài nguyên và Môi trường có các Công văn số 66/STNMT-BVMT ngày 13/1/2016 v/v đẩy nahnh tiến độ thực hiện tiêu chí số 17 về Môi trường; số1719/STNMT-BVMT ngày 21/9/2016 v/v báo cáo tình hình thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường;


- Kho bạc Nhà nước tỉnh có Công văn số 732/KBĐL-KSC ngày 18/8/2016 hướng dẫn hồ sơ thủ tục kiểm soát chi đối với cácdự án đầu tư xây dựng cơ bản;


- Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 188/KH ngày 8/4/2016 v/v thực hiện Chương trình Tuổi trẻ Đắk Lắk chung tay xây dựng nông thôn mới 2016-2017; Hội LHPN tỉnh banhành KH số 01/BTV ngày 7/1/2016 tuyên truyền vậnđộng hội viên phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới.





� Ra mắt đề án “Xã không tệ nạn ma túy” tại xã Buôn Tría, xã Ea Rbin, xã Nam Ka - huyện Lắk; xã Ea Kênh - huyện Krông Pắc; xã Hòa Hiệp, xã Ea Tiêu - huyện Cư Kuin; xã Cư San - huyện M’Đrắk có 913 người tham dự. Phối hợp tổ chức tập huấn, tuyên truyền công tác phòng chống ma túy tại 04 huyện, thị xã, thành phố, có khoảng 1.200 lượt người tham dự. Sơ kết 02 năm mô hình tự quản: “khu dân cư an toàn, bình yên không tội phạm và tệ nạn xã hội” tại thôn 17, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin có 220 người tham dự. Bên cạnh đó, công an các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức và phối hợp với các ban, ngành chính quyền địa phương tổ chức lồng ghép tuyên truyền phổ biến luật Giao thông tại các địa bàn: Buôn Hồ, Krông Búk, Krông Pắc, M’Đrăk, Krông Ana, Ea H’leo có 7.550 lượt người tham dự. Quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng trăm tin báo, tố giác tội phạm, trong đó có tin báo có giá trị giúp lực lượng công an làm rõ hàng trăm vụ việc. 


� Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được 386 buổi diễn đàn, tọa đàm, trao đổi các tác phẩm văn học nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức 126 hội thi, hội diễn về chủ đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức 96 lớp học chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng 298 tủ sách Học tập và làm theo lời Bác; tổ chức tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.  Đã trao 6.492  suất quà với tổng số tiền gần 1.900 triệu đồng; trao hơn 15.000 bánh chưng xanh cho trẻ em nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn, gia đình khó khăn và đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, trao 40 xe đạp cho bạn nghèo, trao 900 suất học bổng và quần áo, áo ấm, chăn, cặp sách… với tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng. Phát động Tháng Thanh niên năm 2016; trao tặng 02 suất vốn khởi nghiệp của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho 02 đề án thanh niên phát triển kinh tế tại huyện Krông Búk, huyện Buôn Đôn với trị giá 40 triệu đồng, trao 12 suất vốn vay hỗ trợ học sinh, sinh viên với tổng trị giá 256 triệu đồng, trao 03 suất vốn vay giải quyết việc làm với tổng trị giá 80 triệu đồng; tổ chức 01 điểm tư vấn về nguồn vốn vay cho học sinh, sinh viên, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động tại Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh và 01 điểm tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên tại Trung tâm Dich vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk với sự tham gia của 800 đoàn viên thanh niên, trong số đó có 125 ĐVTN được giới thiệu việc làm, 15 ĐVTN được hỗ trợ vay vốn. 


. 


� Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nội dung 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch” cho 284.439 hội viên, phụ nữ, trong đó có 99.574 hội viên dân tộc thiểu số, 79.800 hội viên là tín đồ tôn giáo. Qua tuyên truyền có 124.162 hộ gia đình hội viên tiếp tục đăng ký thực hiện Cuộc vận động, trong đó có 63.231 hộ gia đình hội viên dân tộc thiểu số, 43.541 hộ gia đình hội viên là tín đồ tôn giáo. Tổ chức 3 đợt truyền thông, tư vấn pháp luật vào tháng 6 và tháng 7/2016 tại Huyện Krông Buk, Cư Kuin và TP. Buôn Ma Thuột với sự tham gia của 401 chị cán bộ, hội viên phụ nữ  ( trong đó có 30% chị em là đối tượng có vướng mắc về pháp lý, có nhu cầu tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý) 


� Trong đó, 1.961 buổi sinh hoạt chi Hội tuyên truyền về bảo vệ môi trường và quản lý đất đai với 68.635 lượt hội viên tham gia; 1310 buổi tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm cho 46.468 lượt HVND; vận động được 255. 380 hộ đăng ký thực hiện tốt các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; 10 buổi hội thảo về dinh dưỡng từ cây đậu nành và sữa đậu nành cho 1039 cán bộ cơ sở và chi Hội của 10 đơn vị cấp huyện; đồng thời các cấp Hội còn phối hợp tổ chức được 151 buổi biểu diễn văn nghệ, 105 buổi thi nhà nông đua tài, thi tìm hiểu kiến thức và pháp luật về tài nguyên môi trường, thi  đấu thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ của địa phương, của Hội và Đất nước tạo  không khí vui tươi, phấn khởi trong nông dân thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế  và bài trừ tệ nạn xã hội.


� Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải các văn bản của Trung ương cũng như của địa phương về công tác xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, chỉ đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh cập nhật kịp thời nhiều tin, bài, hình ảnh về công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương, từ đó góp phần tuyên truyền có hiệu quả đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, qua đó góp phần nâng cao ý thức về mục đích, vai trò và ý nghĩa của diện mạo nông thôn mới đối với người dân nông thôn.





� Sau khi tiếp nhận phản ảnh của các đơn vị về vướng mắc trong việc thực hiện cấp phát vốn sự nghiệp giao cho cấp huyện làm chủ đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã kịp thời phối hợp với Sở Tài chính có Công văn số 1117/SKHĐT-KGVX ngày 21/6/2016 kiến nghị UBND tỉnh thay đổi hình thức cấp phát từ ngân sách tỉnh sang bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện để tạo thuận tiện cho các đơn vị chủ đầu tư làm thủ tục và rút vốn tại cấp huyện, trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Công văn 5360/UBND-TH ngày 8/7/2016 v/v bổ sung nội dung ghi chú hình thức cấp phát nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQG kế hoạch 2016; Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có văn bản số 1280/SKHĐT-KGVX ngày 12/7/2016 V/v hướng dẫn, đôn đốc thực hiện và giải ngân các nguồn vốn cho Chương trình MTQG, kế hoạch 2016.


� Đã điều tra làm rõ 876/987 vụ phạm pháp hình sự bắt 1.608 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 5,482 tỷ đồng; đẩy mạnh công tác xác lập, đấu tranh chuyên án, triệt phá các băng nhóm tội phạm và các tụ điểm tệ nạn xã hội; khai thác mở rộng, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án. Đấu tranh 31 chuyên án về trật tự xã hội, bắt 157 đối tượng, làm rõ 122 vụ xâm phạm trật tự xã hội. Triệt phá 10 nhóm - 62 đối tượng cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản. Triệt xóa 97 điểm tệ nạn xã hội, bắt 531 đối tượng, thu 684 triệu đồng tiền mặt. Lập hồ sơ đưa 06 trường hợp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Tập trung phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính, ngân hàng, kinh doanh đa cấp, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng ngoại nhập lậu. Phát hiện, điều tra 227 vụ - 243 đối tượng, 06 tổ chức vi phạm các quy định về trật tự quản lý kinh tế, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 5,970 tỷ đồng. Thực hiện quyết liệt đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm và “Tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2016”. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, khai thác khoáng sản và thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Phát hiện, điều tra 252 vụ - 226 cá nhân, 13 tổ chức vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Điều tra làm rõ, khởi tố 02 vụ - 02 bị can; xử lý vi phạm hành chính 144 vụ; chuyển cơ quan khác xử lý theo thẩm quyền 69 vụ, tiếp tục điều tra 31 vụ. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy tại các địa bàn trọng điểm. Phát hiện, bắt giữ 102 vụ - 121 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 806,83g hêrôin, 1.428,51g Methamphetamine, 205,4g nhựa thuốc phiện, 06 viên ma túy tổng hợp dạng nén cùng nhiều tang vật, tài sản khác. Lập lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân ra quyết định đưa 235 người nghiện ma túy vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc. 





� Đã cấp giấy chứng nhận cho 13 cộng tác viên khuyến nông thôn, buôn huyện Buôn Đôn; đã tổ chức 01 khóa tập huấn cho 40 học viên là cán bộ quản lý của các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, trang web Trung tâm Khuyến nông và phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về hoạt động khuyến nông, mô hình sản xuất giỏi của nông dân được 08 tin, cấp phát 3.500 tờ rơi, 100 bộ tài liệu, 45 cuốn sách kỹ thuật cho các cán bộ khuyến nông, khuyến nông viên; tư vấn, giải đáp trực tuyến 39 câu hỏi của bà con nông dân về kỹ thuật sản xuất và giống cây trồng, vật nuôi. Về xây dựng mô hình trình diễn và triển khai diện rộng: đã triển khai được một số mô hình như: 01 mô hình HTX điểm tại huyện Krông Ana, 01 mô hình lúa lai vụ Hè thu (10 ha),01 mô hình tái canh cây Cà phê (2,8 ha), 01 mô hình tưới nước tiết kiệm cho cây hồ tiêu (6 ha)… triển khai 02 mô hình thử nghiệm, cụ thể: Mô hình trình diễn hai giống lúa BTE1 vàng và 6129 vàng của công ty Bayer tại huyện Krông Bông, quy mô 03 ha, 16 hộ tham gia. Kết quả thử nghiệm hai giống lúa trên đều đạt năng suất 8 tấn/ha; mô hình sản xuất thử giống lúa thuần SV 181 tại huyện Krông Pắc, quy mô 01 ha. Kết quả thử nghiệm đạt năng suất 5 tấn/ha. Phối hợp với công ty Nestle triển khai kế hoạch sản xuất cây giống cà phê tái canh năm 2016. Chương trình được thực hiện trên địa bàn 08 huyện (Ea H’leo, Lắk, Ea Kar, Krông Năng, Krông Búk, Krông Ana, Buôn Đôn, Krông Pắc) gồm 1.137 hộ tham gia với quy mô 368.433 cây (320.049 cây thực sinh và 48.384 cây ghép). Hiện nay cây giống sinh trưởng và phát triển tốt, có từ 2 đến 5 cặp lá, dự kiến đảm bảo tiến độ đề ra, tiếp tục xúc tiến công tác chăm sóc. Chương trình cải tạo đàn bò bằng thụ tinh nhân tạo: Thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh với số lượng dẫn tinh viên là 41 người và đã cấp phát được 2.664 lít Ni tơ, 2.800 liều tinh; số bò cái được thụ tinh nhân tạo: 2.880 con, số bò cái mang thai: 2.351 con, đạt 81,6%; số bê lai sinh ra: 3.200 con (Bê đực 1.792 con, bê cái 1.408 con). Khu huấn luyện chăn nuôi: Được áp dụng chặt chẽ quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng bệnh; vệ sinh, sát trùng chuồng trại theo đúng quy định. Tổng đàn: 20 heo nái và 1 heo đực giống. Tổng số heo con sinh ra từ đầu năm đến nay: 99 con, đã bán 96 con (trong đó heo con năm 2015 chuyển sang: 59 con), còn lại để nuôi: 53 con. Về chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn nội dung phát triển kinh tế hộ, trang trại, hợp tác xã nông nghiệp và đào tạo nghề nông nghiệp: theo dõi, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các HTX tổ chức đại hội điểm như: triển khai đăng ký lại HTX theo Luật 2012 và xử lý các HTX nông nghiệp yếu kém, ngừng hoạt động. Kết quả: đăng ký lại 29 HTX, giải thể 11 HTX yếu kém, ngàng hoạt động. Về công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn: Năm 2016, kinh phí đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn được UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT để triển khai thực hiện là 2.200 triệu đồng (kinh phí dạy nghề là 2.150 triệu đồng, chi phí kiểm tra giám sát là 50 triệu đồng). Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang triển khai công tác dạy nghề năm 2016 cho các đơn vị dạy nghề, dự kiến sẽ mở các lớp vào cuối tháng 7 năm nay, với 02 nhóm nghề là: trồng trọt, bảo vệ thực vật và chăn nuôi với 07 nghề, gồm: trồng và chăm sóc: cà phê, tiêu, cao su, trồng và khai thác nấm và chăn nuôi thú y: bò, heo, gà...


� Mua 9.100 tấn phân các loại trị giá trên 40.950 triệu đồng giúp nông dân đầu tư sản xuất. Phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội giải ngân 254.518,6 triệu đồng cho 12.725 hộ vay; Các cấp Hội trong tỉnh đã xây dựng được 3.809.393.504 đồng quỹ hỗ trợ nông dân, giải ngân cho 24 dự án với 152 hộ vay đầu tư sản xuất. Hội Nông dân tỉnh tiếp nhận 1,5 tỷ đồng từ ngân sách địa phương chuyển cho quỹ hỗ trợ nông dân và đã tiến hành giải ngân cho 5 dự án với 57 hộ nông dân vay phát triển sản xuất; Hội nông dân các huyện tiếp nhận 1.920 triệu đồng do ngân sách địa phương chuyển cho quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện để hỗ trợ 95 hộ vay phát triển sản xuất. 


� “Nghiên cứu và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với canh tác và sản xuất cà phê tại tỉnh Đắk Lắk và đề xuất các giải pháp thích ứng, giảm nhẹ”;“Nghiên cứu, đánh giá thiên tai hạn hán và thiếu nước tỉnh Đắk Lắk dưới tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp chủ động ứng phó”;“Nghiên cứu xây dựng mô hình nông lâm kết hợp thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và nâng cao sinh kế cho người dân tỉnh Đắk Lắk”; phê duyệt 01 nhiệm vụ cấp Quốc gia năm 2017 “Nghiên cứu xác định bộ giống và biện pháp canh tác lúa thích hợp cho các tiểu vùng sinh thái, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, tiến tới sản xuất lúa hàng hóa tại tỉnh Đắk Lắk”. Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai các đề tài chuyển tiếp và mở mới trong năm 2016 Triển khai  47 đề tài, trong đó 31 đề tài chuyển tiếp (02 đề tài xin dừng thực hiện) và 16 đề tài mở mới; Công tác xét duyệt, tuyển chọn: 11 đề tài chỉ định, 02 đề tài tuyển chọn cấp tỉnh và bổ sung danh mục đề tài KH&CN thực hiện năm 2016, tổ chức xét duyệt Thuyết minh 09/11 đề tài (chiếm 81,8%), các đề tài đang hoàn thiện chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng.


� - Tp Buôn Ma Thuột: Các xã đăng ký hạt giống tái canh cây cà phê và hỗ trợ mua cây giống cà phê tái canh năm 2016 của công ty Nestle tài trợ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tập huấn chuyển giao khoa học kỷ thuật về thâm canh cây trồng - vật nuôi. Triển khai Chương trình thụ tinh nhân tạo cho bò cái sinh sản được 92 con đã thụ thai. ội nông dân Thành phố đã phối hợp phong trào SXKD giỏi, phát triển kinh tế tập thể: tổ chức 6 hộ SXKD giỏi tham dự Festival giới thiệu sản phẩm Nông nghiệp của Thành phố tại tỉnh Bà rịa Vũng tàu. Thành hội đã giải ngân số tiền 300 triệu đồng vốn vay quỹ HTND tỉnh Đăk Lăk cho 10 hộ HVND xã Hòa Thắng. Phối hợp Thành lập mới 01 HTX dịch vụ chăn nuôi Hòa Phú.


- Huyện Krông Pắc: Thực hiện 20 mô hình trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hỗ trợ 189 hộ dân thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Tổng kinh phí thực hiện: 1.859,9 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 1.319,3 triệu đồng, vốn đối ứng của người dân: 540,6 triệu đồng; Phối hợp với các công ty giống thực hiện 13 mô hình trình diễn giống lúa, ngô mới; Tổ chức được 62 lớp tập huấn chuyển giao KHKT về biện pháp kỹ thuật canh tác và phòng trừ sâu bệnh trên cây tiêu; kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cây lúa nước; kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lúa nước; kỹ thuật ủ men vi sinh, kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại trên cây cà phê; kỹ thuật trồng các giống ngô lai, kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn, kỹ thuật chăn nuôi dê …..cho 3.198 nông dân, kinh phí 202,5 triệu đồng từ nguồn vốn lồng ghép; tổ chức được 21 cuộc hội thảo giới thiệu các giống ngô lai mới, năng suất cao, hội thảo; thuốc bảo vệ thực vật; hướng dẫn bón phân cân đối cho các loại cây trồng; với 1.330 nông dân tham dự, kinh phí do các công ty, doanh nghiệp hỗ trợ; Tổ chức 06 lớp đào tạo nghề cho 210 lao động nông thôn (gồm các lớp: kỹ thuật trồng nấm, chăn nuôi thú y, kỹ thuật trồng tiêu, kỹ thuật nấu ăn, dệt thổ cẩm,kỹ thuật chăn nuôi heo), kinh phí 581,1 triệu đồng từ nguồn vốn lồng ghép. Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng đóng chân trên địa bàn huyện, trong 9 tháng đầu năm đã giải quyết cho 8.723 hộ dân vay 1.005 tỷ đồng để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.


-Huyện Cư M'gar:triển khai 25 cuộc tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT cho gần 1.000 lượt nông dân ở các xã, thị trấn tham gia. Nội dung chuyển giao tập trung vào những biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi nói chung như cây ngô lai, lúa lai, sản xuất cà phê bền vững, tái canh cà phê, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Tiêu, ủ vỏ cà phê làm phân bón hữu cơ vi sinh, kỹ thuật nuôi dê, nuôi gà an toàn sinh học...  Phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh mở 06 lớp tập huấn  về  bón phân cân đối cho cây cà phê; phòng bệnh cho cây Tiêu; kỹ thuật nuôi gà an toàn sinh học; kỹ thuật nuôi dê với 240 lượt người tham gia. Tổ chức tại các xã Eatar; EaHđing; CưdliêM’nông; EaM’droh; Quảng Hiệp và Eakuêh. Tổ chức 05 lớp hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại  trên cây cà phê, tiêu tại xã Quảng hiệp, CưDliênông. EaMnang và TT EaPôk và công tác hội thảo thuốc BVTV  giám sát 23 cuộc hội thảo thuốc bảo vệ thực vật tại TT Quảng Phú và xã Quảng Hiệp, EaHhing, CưMgar, EaKiết, EaMnang. Xây dựng và triển khai 10 mô hình nuôi dê cái luân chuyển cho hộ nghèo, được bố trí tại các xã như EaTul; Eatar; EaH’đing; EaM’droh; Eakuêh; Eakpam; CưM’gar; EaD’rơng; Eakiết và Eapốk. Quy mô 03 con dê cái/MH/hộ. Đến thời điểm hiện tại, các mô hình sinh trưởng tốt, dự kiến cuối năm 2016 sẽ luân chuyển từ 1 – 2 mô hình dê cho hộ nghèo khác..


- Tx Buôn Hồ: Đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xoá đói giảm nghèo, thực hiện phát triển sản xuất tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý không để đất trống, đất bỏ hoang; đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giảm chi phí sản xuất, tạo nên mối quan hệ liên kết giữa 4 nhà (nhà nông, nhà khoa học, nhà nước, nhà doanh nghiệp) cải thiện cuộc sống, nâng cao thu nhập cho người dân góp phần hoàn thiện tiêu chí thu nhập, hộ nghèo... Hướng dẫn nhân dân các xã triển khai sản xuất vụ Đông xuân 2015-2016, hè thu 2016; tưới nước cà phê hợp lý, tiết kiệm, kịp thời...; Triển khai mô hình cánh đồng lúa mẫu lớn 20 ha tại xã Bình Thuận, dự kiến trong tháng 10 tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình.. Phối hợpvới các Công ty phân bón tổ chức hơn 35 cuộc hội thảo hướng dẫn nhân dân sử dụng phân bón cho cây cà phê, cây tiêu với khoảng 1671 lượt người tham dự.


- Huyện Ea H'leo:  tổ chức cấp phát 90 kg hạt giống cà phê tái canh năm 2016 cho các hộ dân tại các xã, thị trấn;  Trung tâm Dạy nghề huyện mở 07 lớp đào tạo nghề với 240 học viên tham gia (Chủ yếu đào tạo kỹ thuật chăm sóc và khai thác cây cao su, cà phê, hồ tiêu; sửa chữa máy nông nghiệp; chăn nuôi thú y);  phối hợp các xã tổ chức đăng ký và cấp xong 191.920 cây giống cà phê vối trồng tái canh năm 2016 (41.050 cây ghép và 150.870 cây thực sinh); tổ chức 34 lớp tập huấn, 1.360 lượt hộ tham gia chuyên đề chuyển đổi cây trồng, tái canh cây cà phê, lúa nước, tiêu, chế biến phân hữu cơ vi sinh từ vỏ cà phê và phụ phế phẩm nông nghiệp; Tổ chức 05 cuộc hội thảo cho 550 hộ tham gia; phối hợp viện BVTV, viện KHNLN Tây nguyên tổ chức theo dõi 07 mô hình ứng dụng sinh học phòng trừ bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây Hồ tiêu; Phối hợp với các Công ty sản xuất kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật tổ chức hội nghị khách hàng được 02 cuộc với trên 100 lượt hộ dân tham gia.


- Huyện Krông Ana: Hỗ trợ cây giống cà phê cho nông dân thực hiện tái canh là 21.000 cây; sản xuất giống lúa xác nhận tại chỗ để cấp bán cho nông dân sản xuất là 70 tấn; Tổ chức tập huấn kỹ thuật 18 lớp cho 9.500 nông dân; tổ chức hội thảo sử dụng phân bón, thuốc BVTV và hội thảo đầu bờ mô hình trình diễn được 20 cuộc cho 1500 nông dân tham gia; Xây dựng 7 mô hình trình diễn về giống lúa mới và chăn nuôi thủy sản để cho nông nông dân thăm quan học tập ứng dụng nhân rộng; Hướng dẫn chuyển đổi 468 ha lúa nước sang trồng khoai lang Nhật Bản đạt hiệu quả kinh tế tăng gấp 5 lần so với trồng lúa; hướng dẫn chuyển đổi trồng cây tiêu, cây ăn quả trên diện tích cà phê già cỗi  được 650 ha; Trung tâm dạy nghề huyện tiếp tục mở lớp dạy nghề cho lao động nông thôn; 9 tháng mở  được 5 lớp đào tạo nghề cho gần 200 lao động nông thôn, với các nghề xây dựng dân dụng, chăn nuôi gia xúc, nghề may và nuôi trồng nấm ăn. . 


-  Huyện Buôn Đôn:  Triển khai Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện trong năm 2016. Trong đó ngân sách huyện bố trí 627 triệu đồng, gồm các nội dung: xây dựng các mô hình trồng thuần cam, quýt; cải tạo vườn tạp; trồng nghệ; tập huấn, chuyển giao KHKT; Triển khai vốn hỗ trợ PTSX thuộc Chương trình Giảm nghèo bền vững năm 2016 trên địa bàn các xã – 1.931 triệu đồng  Ngoài ra nhân dân còn đối ứng thêm vốn để thực hiện.  Về nguồn vốn hỗ trợ PTSX của Chương trình NTM năm 2016 (tại QĐ số 1386/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh - Vốn sự nghiệp – ngân sách Trung ương ): 780 trđ, trong đó: xã điểm Ea Bar – 350 trđ (do Văn phòng ĐPNTM tỉnh triển khai); 05 xã (Cuôr Knia, Ea Nuôl: 80 trđ/xã, Ea Wer, Ea Huar, Krông Na: 90 trđ/xã): 430 trđ (do Văn phòng ĐPNTM huyện triển khai), hiện đang triển khai cho các xã tổ chức họp dân để lựa chọn hộ, hình thức hỗ trợ để triển khai, dự kiến xong trong tháng 10/2016; Triển khai Chương trình 102 năm 2016: Tổng nhu cầu kinh phí 2.562,36 triệu đồng. (6.446 hộ/26.163 khẩu). Hiện đã triển khai cấp phát giống ngô, lúa và muối I ốt cho các hộ nghèo với kinh phí 1.780,8 trđ, đạt 69,56% kế hoạch.Triển khai Dự án Giảm nghèo bền vững Tây Nguyên năm 2016 (Hợp phần II – Phát triển sinh kế bền vững và phát triển liên kết thị trường): 5.287,407 triệu đồng với sự tham gia của 807 hộ/65 nhóm. Hiện các xã đang triển khai thực hiện được khoảng 80% khối lượng. Công tác BVTV (72,7 trđ): Tổ chức 20 lớp tập huấn kỹ huấn cho 1.000 lượt nông dân về kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại tiêu, cà phê, lúa tại các xã (72,7 triệu đồng); Phối hợp với Ban quản lý Dự án Giảm nghèo bền vững Tây Nguyên triển khai việc ứng dụng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây lúa, rau cho 9 nhóm nông dân (270 hộ tham gia); phối hợp với các Công ty tổ chức 05 cuộc hội thảo về thuốc BVTV; Công tác khuyến nông (309,77 trđ): Tổ chức 16 lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng (678 hộ tham gia; 40 trđ); Tổ chức 01 khóa đào tạo/40 khuyến nông thôn, buôn về kỹ thuật thâm canh lúa lai, kỹ thuật phòng trừ sâu, bệnh trên cây cà phê, cây tiêu, kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản và phương pháp khuyến nông (26 trđ); xây dựng 11 mô hình trình diễn, trong đó: 07 MH/24 hộ/6,9 ha cây trồng các loại (43,97 trđ); 01 mô hình nuôi bò cái sinh sản luân chuyển (02 con/2 hộ – 38,42 triệu đồng) và 01 mô hình nuôi dê luân chuyển (03 con/1 hộ – 9,435 triệu đồng tại) xã Ea Nuôl; 01 mô hình trồng nấm sò (10 hộ, 11,2 trđ) tại xã Ea Huar; 01 mô hình tưới tiết kiệm nước trên cây tiêu (3 hộ, 140,75 trđ) tại xã Ea Wer. Công tác thú y (162,11 trđ): Triển khai, duy trì công tác phòng chống dịch, công tác tiêm phòng, kiểm dịch trên gia súc, gia cầm. Trong đó: phun hóa chất khử trùng: 50,2 trđ; tiêm phòng Vaccin: 111,9 trđ.  Hỗ trợ dầu, điện phục vụ chống hạn: 650 trđ (tại Quyết định số 1832, ngày 25/5/2016 của UBND huyện); đã cấp tiền cho các xã để thực hiện.


- Huyện CưKuin:  Trạm Khuyến nông phối hợp với Ngân hàng Kiên Long và Hội Nông dân xã Dray Bhăng tập huấn 02 lớp về kỹ thuật sản xuất hồ tiêu và cà phê bền vững, với 60 người tham gia/lớp, tại Hội trường UBND xã Dray Bhăng vào ngày 29/03/2016; tập huấn 02 lớp về sản xuất cà phê bền vững. Tổ chức dạy nghề trồng và chăm sóc cà phê với 35 hộ tại xã Ea Tiêu để (Nguồn vốn Trung tâm Khuyến nông tỉnh). Tổ chức xây dựng mô hình phát triển sản xuất: Nuôi bò sinh sản thuộc Chương trình nông thôn mới tại các xã Ea Tiêu, Hòa Hiệp, Cư Êwi với kinh phí 220 triệu đồng từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương.


- Huyện EaKar: Tổng nguồn vốn huy động đầu tư hỗ trợ cho hoạt động phát sản xuất trong 06 tháng đầu năm là 738.008 triệu đồng, (nguồn vốn ngân sách 520 triệu đồng; lồng ghép là 1.630 triệu đồng; doanh nghiệp 858 triệu đồng; vốn vay từ các tổ chức tín dụng 735.000 triệu đồng), cụ thể: xây dựng mô hình 2.830 triệu đồng; tập huấn, hội thảo 178 triệu đồng; vốn vay các tổ chức tín dụng PTSX là 735 tỷ đổng. Bằng các nguồn vốn trên, trong 06 tháng/ 2016 trên địa bàn 14 xã đã xây dựng được 30 mô hình sản xuất (mô hình sản xuất lúa, ngô, trồng cỏ nuôi bò, phân hữu cơ vi sinh, SX cacao, tái canh cà phê, nuôi gà thả vườn..), từ những mô hình thực hiện hiệu quả trên, các đơn vị đã tổ chức 23 buổi hội thảo đầu bờ, 20 buổi tập huấn kỹ thuật với 1.780 lượt người tham gia, ngoài ra xã Cư Ni đã trích 130 triệu đồng từ ngân sách xã xây dựng 03 mô hình về ứng dụng phân bón cho cây hồ tiêu và mô hình nuôi gà thả vườn đạt hiệu quả kinh tế cao.


- Huyện Ea Súp: Hỗ trợ 07 xã xây dựng các mô hình trồng trọt và chăn nuôi thuộc CTNTM năm 2016. Chương Trình 135: các xã thực hiện các Mô hình phát triển sản xuất cho 9 xã theo từ nguồn vốn Chương trình 135 năm 2016: xã Cư Kbang thực hiện hỗ trợ bò cỏ giống sinh sản; các xã Ea Bung, IaJ lơi, Ya Tờ Mốt và Ea Lê xây dựng mô hình hỗ trợ giống lúa cho các hộ dân; các xã Ea Rốc, Ia Rvê, Ia Lốp…xây dựng các mô hình chăn nuôi như bò sinh sản, gà… Chương trình Giảm nghèo bền vững khu vực Tây Nguyên: 05 xã đã được phê duyệt 73 Tiểu dự án sinh kế trong đó: có 22 nhóm nuôi heo, 13 nhóm nuôi gà, 11 nhóm trồng ngô, 10 nhóm trồng lúa, 19 nhóm nuôi dê sinh sản và 05 nhóm cây trồng khác đến nay đã triển khai thực hiện được 21 nhóm lúa và ngô đều sinh trưởng tốt, các nhóm còn lại đang được triển khai hỗ trợ. Tổ chức hội thảo liên kết thị trường giữa nhóm trồng gấc tại xã Ya Tờ Mốt với Công ty CP Nông nghiệp Đông Phương thực hiện bao tiêu sản phẩm gấc của các hộ dân xã Ya Tờ Mốt. Huyện đoàn Ea Súp đã xây dựng được 1 mô hình nấm tại các hộ dân tại xã Ya Tờ Mốt. Trạm khuyến nông huyện: đã xây dựng được tổng 13 mô hình, trong đó: 4 mô hình chăn nuôi ga sinh sản, 3 mô hình chăn nuôi heo thịt, 01 mô hình thủy sản và 5 mô hình lúa lai trên địa bàn xã Ya Tờ Mốt, Ea Rốc…; đã tổ chức 24 lớp tập huấn về KHKT cây trồng, vật nuôi tại các xã và thị trấn  gồm 1000 người tham gia. Tổ chức 3 lớp tập huấn nâng cao năng lực khuyến nông viên, cộng tác viên khuyến nông thôn buôn cho 154 người tham gia. Phối hợp với các công ty triển khai 3 mô hình  trong đó:  2 mô hình bắp lai sản xuất trên chân ruộng bấp bênh tại xã Ea lê, 3 loại giống thực hiện PAC 339, PAC 999 và CP 888. 1 mô hình lúa CXT30 tại xã Ea Bung; phối kết hợp với các công ty, tổ chức 3 cuộc hội thảo của các điểm mô hình với 340 người tham gia.


- Huyện Krông Búk: đã tổ chức cấp phát hơn 40.000 cây giống cà phê thực sinh phục vụ cho nhu cầu tái canh năm 2016 trên địa bàn huyện. Tổng số cây giống cà phê cấp phát cho người dân từ chương trình hỗ trợ của công ty Nestle Việt Nam (hỗ trợ 50% giá) là 16.770 cây giống cà phê ghép tại xã Cư Né và Cư Pơng; tổ chức 10 lớp tập huấn nâng cao dân trí cho bà con nông dân về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi với khoảng 160 lượt người tham gia và 02 lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cộng tác viên thôn, buôn năm 2016 với 106 lượt người tham gia. Triển khai các mô hình trong năm 2016 như:  Mô hình khảo nghiệm phân bón Việt Nhật tại xã Cư Né; Mô hình trồng Bơ Booth và Sầu riêng xen cây cà phê;  Mô hình nuôi cá rô phi, cá trắm tại xã Tân Lập (quy mô 1000m2), Chư Kbô (quy mô 1000m2) tỷ lệ sống trên 90%, không phát hiện bệnh dịch, sinh trưởng tốt;  Mô hình ghép cải tạo cà vối tại xã Pơng Drang (quy mô 01 ha) tỷ lệ chồi sống cao, không phát hiện sâu bệnh hại; Mô hình Bò cái sinh sản luân chuyển cho hộ nghèo và cận nghèo tại xã Ea Ngai, Tân Lập; Mô hình tái canh cà phê năm 2016 tại xã Pơng Drang;  Mô hình lúa lai diện rộng (02ha) tại xã Pơng Drang; Phối hợp với Chi cục TT&BVTV tỉnh  và Hội nông dân 07 xã tổ chức 15 lớp tập huấn cho nông dân về  phòng trừ sâu bệnh trên cây Hồ tiêu, cây cà phê, lúa và điều.


.- Huyện M'drăk: Tổ chức 28 lớp tập huấn cho 1.093 lượt người tại 11 xã Cư San, Ea MĐoan, Cư Prao, Cư Mta, Krông Á, Ea Trang, Ea Mlay, Ea Riêng, Cư Króa, Krông Jing và Ea Pil về nghiệp vụ chuyên môn và kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi một số cây trồng chủ lực.; Tổ chức 3 cuộc hội nghị đầu bờ về thâm canh lúa lai Xuyên hương 178, lúa thuần AN1, cá lóc đen và đậu nành HL07-15, nhìn chung các mô hình đều cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao; xây dựng 28 mô hình tại 8 xã Ea MĐoan, Cư Prao, Cư Mta, Krông Á, Ea Lai, Thị trấn, Krông Jing và Ea Pil về sử dụng phân vi sinh Azotobacterin cho cây tiêu, thâm canh lúa thuần AN1, LH12, PC15, AC5, đậu nành DT2008 và HL07-15, nhìn chung các mô hình phát triển bình thường.


� - Tổng số HTX hoạt động đến nay là: 231 HTX; số HTX ngừng hoạt động là: 130 HTX; số HTX thành lập mới là: 20 HTX; số HTX, đơn vị thành viên là: 292 HTX, đơn vị thành viên; số HTX đăng ký lại, chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 là: 172 HTX.





� - tp Buôn Ma Thuột: đến nay đã cấp phát được 3.572,3 tấn xi măng cho các xã  làm đường giao thông nông thôn, làm được 24,7 km đường giao thông nông thôn;


- Huyện Krông Pắc: Nâng cấp 3,21 km đường trục xã, liên xã với kinh phí 850 triệu đồng từ nguồn vốn lồng ghép; Cứng hóa đạt chuẩn 9,3 km đường trục thôn xóm (bê tông xi măng 8,32 km, cấp phối 0,98 km) với tổng kinh phí 10,7 tỷ đồng (ngân sách huyện 821 triệu đồng, doanh nghiệp 105 triệu đồng, nhân dân đóng góp 2.650 triệu đồng) phần còn lại đang tiếp tục huy động doanh nghiệp, nhân dân và ngân sách.Làm sạch không lầy lội 8,2 km đường ngõ xóm, trong đó cứng hóa đạt chuẩn 4,85 km (đường bê tông). Kinh phí thực hiện 1.913,6 triệu đồng, trong đó: ngân sách huyện 515,7 triệu đồng, ngân sách xã 100 triệu đồng, nhân dân đóng góp 1.297,9 triệu đồng. UBND huyện đã cho chủ trương và bố trí kinh phí cho các xã bê tông hóa 23,42 km đường ngõ xóm, tuy nhiên đến tháng 6/2016 các xã mới thi công xong 4,85km, đạt 20,7%. Cứng hóa đường trục chính nội đồng (xe cơ giới đi lại thuận tiện) được 4,1 km với tổng kinh phí 216 triệu đồng huy động từ nhân dân. Xây dựng 02 đập dâng. Tổng kinh phí 122,9 triệu đồng, trong đó: ngân sách xã 86,1 triệu đồng, nhân dân đóng góp 36,9 triệu đồng. Nạo vét 21 km kênh mương. Tổng kinh phí 108 triệu đồng, trong đó: vốn lồng ghép 92 triệu đồng, nhân dân đóng góp 16 triệu đồng. Lắp đặt 01 trạm biến áp kinh phí nhân dân tự đóng góp 300 triệu đồng. Lắp đặt được 01 km điện và 236 bóng điện chiếu sáng công cộng, kinh phí nhân dân đóng góp 273,6 triệu đồng. Xây dựng 06 phòng học với tổng kinh phí 2.200 triệu đồng từ nguồn vốn lồng ghép. Xây dựng mới 07 nhà văn hóa thôn, sửa chữa nâng cấp 01 nhà văn hóa thôn với tổng kinh phí 1.420 triệu đồng, trong đó: Vốn lồng ghép 150 triệu đồng, huy động doanh nghiệp 50 triệu đồng, nhân dân đóng góp 1.220 triệu đồng. Xây dựng sân thể thao thôn được 01 công trình với kinh phí 114 triệu đồng huy động từ nhân dân.  Xây dựng, tu sửa cổng chào thôn được 06 công trình với tổng kinh phí 75 triệu đồng huy động từ nhân dân. Xóa 17 nhà tạm với tổng khi phí 621 triệu đồng, trong đó: Vốn lồng ghép 521 triệu đồng, nhân dân đóng góp 100 triệu đồng. Nhân dân tự đầu tư xây mới, sửa chữa nhà cửa được 91 nhà, kinh phí nhân dân tự đầu tư 26.247 triệu đồng.


.- Huyện Cư M'gar: Tu sửa trên 20 km đường giao thông nông thôn, làm mới 5.4 km BTXM, với số tiền nhân dân đóng góp: 1.434 triệu đồng. Số ngày công trên 1.360 ngày công.


- Huyện Krông Ana: các xã tiếp tục triển khai thực hiện phong trào làm đường giao thông nông thôn: sửa chữa cấp phối đường thôn, xóm được 3 km, luỹ kế 3 tháng là 15 km; phát dọn giải phóng mặt bằng đường thôn xóm 25 km, luỹ kế 3 tháng là 80 km; nạo vét kênh mương thuỷ lợi 27 km, luỹ kế 6 tháng là 125 km; tu sửa 4 nhà văn hoá thôn. Nguồn vốn TW, nguồn vốn tỉnh hỗ trợ cho huyện thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016 là 7.920 triệu đồng, trong đó xây dựng cơ sở hạ tầng là 7.700 triệu đồng và hỗ trợ phát triển sản xuất là 220 triệu đồng. Các đơn vị, địa phương đang triển khai thực hiện; UBND huyện hỗ trợ nguồn vốn của huyện là 1.850 triệu đồng cho các xã  xây dựng đường giao thông ngõ xóm; các địa phương đang triển khai thực hiện; Nguồn vốn lồng ghép và nguồn vốn huy động  đóng góp của nhân dân, trong 6 tháng đầu năm thực hiện được khoảng 5.900 triệu đồng, trong đó tiền đóng góp của nhân dân là 1.400 triệu đồng, nhân dân tham gia ngày công lao động là 1.200 ngày công, nhân dân hiến đất để xây dựng là 7.300 m2 đất; còn lại là nguồn vốn lồng ghép.


- Thị xã Buôn Hồ: đã huy động nhân dân làm đường giao thông thôn và nạo vét đập thủy lợi, xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao xã… với tổng kinh phí 10.624,582 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh 7.988 triệu đồng, ngân sách thị xã 2.125,555 triệu đồng, ngân sách xã 98,883 triệu đồng và nhân dân đóng góp 412,144 triệu đồng (bao gồm ngày công, tiền mặt và hiến đất 50 triệu đồng).


-Huyện Buôn Đôn: xã điểm Ea Bar: làm xong 05 hội trường thôn (1,3 tỷ đồng) trong đó nhân dân đóng góp 568 trđ; cứng hóa 400m đường nội thôn (50trđ – nhân dân đóng góp); Triển khai xây dựng 1.528,7m kênh được bố trí vốn trong năm 2015 (4.347 triệu đồng: đưa vào sử dụng (cấp phối đá dăm) được 1,67 km đường nội thôn (3 thôn); kinh phí 246,2 triệu đồng từ nguồn huy động đóng góp của nhân dân; đưa vào sử dụng 05 hội trường thôn (Thôn 5, 9, 11, 16a, 18a). Kinh phí: 1.267,57 trđ, trong đó nhân dân đóng góp 567,56 trđ); tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng cầu GTNT (cầu ông Lù – thôn 16 -1,2tỷ đồng); Cứng hóa 0,32 km đường nội thôn (tiến độ đạt 60%); kinh phí 380 triệu đồng; huy động dân đónggóp được 180 triệu đồng; Xã Ea Nuôl: Tiếp tục xây dựng công trình đập Hòa Nam 1(3,5 tỷ đồng), đã hoàn thành khoảng 75% khối lượng;vốn huy động nguồn lực do nhân dân đóng góp trên toàn huyện đạt khoảng 28.927,29 triệu đồng, trong đó: Đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cộng đồng: 325,29 trđ (122 công lao động (15,09 trđ), tiền mặt 246,2 triệu đồng; Hiến đất: 1.600 m2 đất (64 trđ); chỉnh trang, xây dựng mới nhà cửa (104 căn nhà: 26.850 trđ); đầu tư mua sắm trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh (1.690 trđ); tự kéo điện để phục vụ sinh hoạt và sản xuất (62 trđ). 


- Huyện Cư Kuin: đã triển khai sửa chữa 01 tuyến đường liên xã, 01 tuyến đường liên thôn, 5 tuyến đường nội thôn dài 12,59 km với kinh phí 6.605 triệu đồng. Cụ thể: Xã Ea Ning: đổ cấp phối đá dăm đường liên thôn 16 đi 18 dài 1,2 km; 3 tuyến đường nội thôn 10 dài 1,8 km với kinh phí 335 triệu đồng (NS xã 125 triệu đồng, người dân đóng góp 210 triệu đồng). Xã Ea Ktur: đổ cấp phối đá dăm đường nội thôn 9 dài 1,0 km với kinh phí 350 triệu đồng do người dân đóng góp. Xã Dray Bhăng: bê tông hoá các tuyến KC, KD, K8, K9 thôn Kim Châu dài 3,3 km với kinh phí 4.500 triệu đồng (NS huyện: 100 triệu đồng, người dân đóng góp 4.400 triệu đồng). Xã Cư Êwi: sửa chữa đường liên xã đoạn từ cầu Chăn nuôi đến giáp đường nhựa thôn 1A dài 3,5 km với kinh phí 670 triệu đồng từ nguồn NS huyện (từ nguồn vốn ban ATGT). Xã Ea Tiêu: làm đường bê tông nội thôn 9 dài 1,14 km với kinh phí 500 triệu đồng do người dân đóng góp.  Xã Ea Hu: làm đường bê tông nội thôn 2 dài 0,65 km (bề ngang mặt đường 2m) với kinh phí 250 triệu đồng (NS huyện: 120 triệu đồng, người dân đóng góp: 130 triệu đồng); Tổ chức, vận động người dân tham gia nạo vét kênh mương tại các xã của huyện với kinh phí hơn 2 tỷ đồng...


 - Huyện Ea Kar: đã thực hiện giải phóng được 20,4 km mặt bằng giao thông (liên xã 05 km, trục thôn 15,4 km) với tổng kinh phí thực hiện là 1.007,5 triệu đồng, trong đó: ngân sách là 351,5 triệu đồng, doanh nghiệp 60 triệu đồng, dân góp 596 triệu đồng. Điển hình: xã Ea Ô bằng nguồn hỗ trợ từ ngân sách huyện 300 triệu đồng đã huy động nhân dân, các hộ kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải, doanh nghiệp trên địa bàn 4 xã (Ea Ô, Cư Lang, Ea Kmut, Cư Ni) đóng góp được 400 triệu đồng sản ủi 5 km đường liên xã (tuyến Ea Ô đi Cư Ni). Xã Ea Kmut thực hiện nâng cấp 02 trạm bơm (thôn 4, thôn điện biên 3) với tổng giá trị 20 triệu đồng; xã Cư Ni huy động 420 công lao động nạo vét được 3,5 km kênh mương phục vụ sản xuất cho vụ thu đông. Trường học: Tổng kinh phí thực hiện là 546 triệu đồng, 100% vốn ngân sách, gồm xây mới 01 nhà ăn 110 m2 tại trường Lê Hồng Phong xã Cư Ni và 01 cổng trường, 69 m tường rào tại trường mầm non Hoa Pơ Lang xã Cư Bông. Cơ sở Vật chất văn hóa: Tổng nguồn vốn huy động trong 03 tháng đầu năm là 1.303,8 triệu đồng, trong đó: từ ngân sách là 300 triệu đồng, lồng ghép 690 triệu đồng, dân góp 314 triệu đồng, triển khai xây dựng trên 04 xã , cụ thể: xây mới 02 hội trường thôn (Ea Kmut, Cư Prông), nâng cấp 03 hội trường (Cư Ni, Cư Bông). Ngoài ra các xã Ea Kmut, Cư Ni sửa chữa, nâng cấp được 03 cổng trào thôn, 01 cổng trào xã, 120 m tường rào hội trường thôn với kinh phí thực hiện 356 triệu đồng. Bằng nguồn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, xã Cư bông đã nâng cấp 01 cổng trạm y tế xã với tổng kinh phí thực hiện là 251 triệu đồng.Tổng vốn đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng trong 06 tháng đạt 43.177 triệu đồng (ngân sách 22.775 triệu đồng; lồng ghép 11.098 triệu đồng; doanh nghiệp 320 triệu đồng; dân góp 8.554 triệu đồng.


- Huyện Krông Năng: Xây dựng 15 km đường cấp phối và 01 cầu treo với tổng kinh phí 16,3 tỷ đồng. (Nguồn vốn Doanh nghiệp là 15 tỷ đồng; Ngân sách nhà nước là 1,3 tỷ đồng); Đồng thời đôn đốc triển khai xây dựng đường giao thông ngõ xóm từ nguồn ngân sách huyện bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (200 triệu đồng/xã) trong năm 2016. Xã Ea Tam xây dựng 1,6 km đường dây hạ áp và 150 m đường dây trung áp với tổng kinh phí 950 triệu đồng từ nguồn vốn của nhân dân (Xây dựng đường điện 3 pha phục vụ sản xuất và sinh hoạt); Đồng thời bàn giao cho ngành điện quản lý 1,2km đường dây trung áp, 1,6 km đường dây hạ áp do nhân dân xây dựng năm 2015. Xây dựng mới 02 trường mầm non tại xã Tam Giang và Ea Tam với tổng dự toán là 11 tỷ đồng (Bình quân 5,5 tỷ đồng/trường) từ nguồn vốn của tổ chức Costa Foundation thông qua Công ty TNHH Đak Man Việt Nam tài trợ.Với các nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách các cấp, vốn lồng ghép các chương trình MTQG cũng như vốn đầu tư của các doanh nghiệp và huy động nguồn lực của nhân dân, các địa phương và người dân đã thực hiện bê tông hoá, cấp phối đá dăm được 25,4 km đường giao thông (Bê tông hoá đường thôn là 8,8 km; Cấp phối đá dăm 16,6 km) với tổng kinh phí là 10,21 tỷ đồng (Ngân sách huyện bố trí trực tiếp cho chương trình là 2,2 tỷ đồng; Ngân sách huyện bố trí lồng ghép là 500 triệu đồng; Ngân sách xã là 756 triệu đồng; Doanh nghiệp là 3 tỷ đồng; Huy động nhân dân đóng góp là 3,754 tỷ đồng). Đối với nguồn vốn bố trí từ nguồn ngân sách huyện năm 2016, xã Ea Hồ chưa triển khai đăng ký phân khai danh mục công trình. Đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương, tỉnh bố trí cho xã Ea Tóh và xã Phú Lộc năm 2016 là 4,7 tỷ đồng, hiện nay đang tổ chức triển khai họp dân để đăng ký và phê duyệt danh mục công trình đầu tư cũng như mở mạ dự án tại Sở Tài chính theo quy định ...


- Huyện Krông Bông: đã đầu tư xây dựng mới 4,96km đường bê tông, tổng vốn đầu tư 10.040,2 triệu đồng từ các nguồn lồng ghép như: Chương trình 229, Chương trình 135 và Chương trình giảm nghèo bền vững. Đặc biệt tại xã Yang Mao đã huy động được nguồn vốn từ tiền Dịch vụ môi trường rừng (880 triệu đồng) để làm đường giao thông. UNBD các xã đã được UBND huyện bố trí nguồn vốn xây dựng đường giao thông nông thôn (tổng vốn 2.450 triệu đồng), hiện nay các xã được bố trí vốn đang bắt đầu tiến hành xây dựng. Nhân dân tại xã Cư Đrăm đóng góp tiền, quyên góp từ các doanh nghiệp trên địa bàn xã,các đơn vị kết nghĩa đã xây dựng được 3km đường dây điện thắp sáng và hạ 01 biến áp điện 3pha để phục vụ sản xuất (tưới cà phê, tiêu cây ăn quả…), tổng kinh phí đầu tư 686,5 triệu đồng. Xây dựng và đưa vào sử dụng 01 phòng mẫu giáo tại xã Hòa Tân với kinh phí đầu tư 643 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp giáo dục. Xã Hòa Thành đưa vào sử dụng thêm 2 nhà sinh hoạt thôn tại, tổng kinh phí xây dựng 180 triệu đồng, trong đó UBND xã hỗ trợ 80 triệu dồng, huy động nhân dân 100 triệu đồng. Nâng tổng số nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn xã 6/6 nhà. VPĐP huyện đã tổ chức mua và cấp phát 06 máy trộn bê tông có động lực, loại máy VIFUCO cho 03 xã: Hòa Sơn, Hòa Thành, Khuê Ngọc Điền (mỗi xã 02 máy) từ nguồn ngân sách huyện bố trí cho Chương trình MTQG về xây dựng NTM năm 2016. Trong 6 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn huyện Krông Bông đã đầu tư xây dựng mới 11,7 km đường giao thông, với số vốn đầu tư 18.476,5 triệu đồng (Trong đó: Nguồn vốn từ ngân sách huyện hỗ trợ: 2.150/2.450 triệu đồng, NS xã: 46 triệu đồng, lồng ghép: 15.151,9 triệu đồng, nhân dân đóng góp: 1.128,6 triệu đồng và 1147 ngày công lao động); tu sửa  nâng cấp 16,8km đường GTNV với tổng kinh phí 200 triệu đồng từ nguồn vốn nhân dân đóng góp.  Riêng nguồn ngân sách huyện hỗ trợ 2.450 triệu đồng để làm đường GTNT. Đến nay, có 7/8 xã đã tiến hành thi công và hoàn thành 3.324 m đường với tổng kinh phí: 2.438,6 triệu đồng và 1.147 ngày công lao động. Trong đó: ngân sách huyện hỗ trợ: 2.150 triệu đồng; ngân sách xã: 35 triệu đồng, nhân dân đóng góp: 253,6 triệu đồng và 1147 ngày công lao động. 


- Huyện Krông Ana: sửa chữa cấp phối đường thôn, xóm được 15 km; phát dọn giải phóng mặt bằng đường thôn xóm  80 km; nạo vét kênh mương thuỷ lợi 125 km; tu sửa 4 nhà văn hoá thôn; xây mới 74 nhà ở và 125 công trình phụ đạt chuẩn nông thôn mới. UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn TW, nguồn vốn tỉnh hỗ trợ cho huyện thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016 là 7.920 triệu đồng, trong đó xây dựng cơ sở hạ tầng là 7.700 triệu đồng và hỗ trợ phát triển sản xuất là 220 triệu đồng. Các đơn vị, địa phương đang triển khai thực hiện; UBND huyện hỗ trợ nguồn vốn của huyện là 1.850 triệu đồng cho các xã  xây dựng đường giao thông ngõ xóm; các địa phương đang triển khai thực hiện; nguồn vốn lồng ghép và nguồn vốn huy động  đóng góp của nhân dân, trong 6 tháng đầu năm thực hiện được khoảng 5.900 triệu đồng, trong đó tiền đóng góp của nhân dân là 1.400 triệu đồng, nhân dân tham gia ngày công lao động là 1.200 ngày công, nhân dân hiến đất để xây dựng là 7.300 m2 đất; còn lại là nguồn vốn lồng ghép.


- Huyện M'drăk: Trong 6 tháng đầu năm 2016, với nguồn vốn nguồn Trái phiếu Chính phủ đầu tư 2.250 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa xã Ea Riêng 1.750 triệu đồng và xây dựng kênh mương nội đồng thôn 12 Ea Riêng 500 triệu đồng; đến nay công trình nhà văn hóa xã đã thực hiện xong phần thiết kế, thẩm định, làm móng, hiện đang tiến hành xây tường rào và đẩy nhanh theo kịp tiến độ; công trình tuyến kênh mương nội đồng thôn 12 đã tiến hành lập dự toán XDCT và tổ chức thẩm định, phê duyệt xong, đang thi công theo kịp tiến độ. Trong 6 tháng đầu năm, có 2/12  xã đã vận động nhân dân hiến 10.000m2 đất; nạo vét, phát quang dòng chảy được 1.500m kênh mương, với 170 ngày công lao động. 


- Huyện Ea H'leo: kết quả đã làm được 12, 3 km đường bê tông, 35 cống, san gạt 350 m mặt đường; 01 Hội trường thôn và 1.700 m điện đường.


- Tỉnh đoàn: Tháng Thanh niên 2016 các cơ sở Đoàn đã tổ chức nạo vét, khơi thông được 46,5km kênh mương nội đồng; trồng 4.102 cây xanh; tu sửa 20,6km đường giao thông nông thôn; đảm nhận thực hiện 15 công trình, 170 phần việc tham gia bảo vệ môi trường. Tổ chức 1.100 hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội thu hút 150.000 lượt ĐVTN tham gia với tổng kinh phí trên 02 tỷ đồng như: khởi công xây dựng 07 căn nhà Nhân ái với tổng kinh phí 295 triệu đồng; khởi công  xây dựng 17 ngôi nhà Khăn quàng đỏ với tổng trị giá trên 838 triệu đồng; sửa chữa 01 nhà sinh hoạt cộng đồng và 03 căn nhà cho 03 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 35 triệu đồng; khởi công xây dựng 08 sân bóng chuyền, sân sinh hoạt thanh thiếu nhi bằng bê tông với tổng kinh phí 127,8 triệu đồng; trao tặng 594 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng với tổng kinh phí 203 triệu đồng.  


- Hội LHPN tỉnh triển khai công trình “Xây dựng 100 nhà vệ sinh” cho phụ nữ nghèo. Bước đầu đã xây dựng 71 công trình nhà vệ sinh cho 71 hộ gia đình hội viên dân tộc thiểu số tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin trị giá 213 triệu đồng.  Các cấp Hội tuyên truyền, vận động gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hiến đất, góp tiền, ngày công lao động tu sửa đường liên thôn, đoạn đường phụ nữ tự quản… trị giá 4 tỷ 332.782 triệu đồng, hiến 7.000m�2 đất; vận động chị em thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh nơi ở, đường làng ngõ xóm được 278 buổi có 22.116 người tham gia, đào khơi thông cống rãnh được 320m�2. 


� Trong đó: cho vay của các NH Thương mại dư nợ là 18.637,6 tỷ đồng; cho vay của các NH Hợp tác xã dư nợ là 444,6 tỷ đồng; cho vay của các NH Chính sách  xã hội dư nợ là 3.069  tỷ đồng; cho vay của các NH Phát triển Việt Nam dư nợ là 424,5  tỷ đồng; cho vay của các TCTD khác dư nợ là 554,6 tỷ đồng;     


� Dự kiến: 8 xã đạt chuẩn gồm: xã Ea Tul, huyện Cư M'gar; xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn; xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ; xã Dliê Yang, huyện Ea H'leo; xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin; xã Ea Kênh, xã Hòa An, huyện  Krông Pắc; xã Ea Tu,tp Buôn Ma Thuột; 6 xã cơ bản đạt chuẩn, gồm: xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ; xã Cuôr Đăng, Cư Dliê M'nông, huyện Cư M'gar; xã Ea Toh, huyện Krông Năng; xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột;xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc.
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